

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu časového prodloužení s vydáním závazného stanoviska městem Brnem a tím s vyřízením uzavírky ulice Sokolova (DIO) dojde k posunu termínu dokončení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Předání a převzetí staveniště | do 15 dnů od účinnosti této smlouvy |
| Zahájení stavebních prací | do 15 dnů od předání a převzetí staveniště |
| Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě | do 31. 7. 2024 |
| Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem | do 31. 8. 2024 |
| Dřívější plnění je možné | |

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
29.05.2024
11:26

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

| ŽÁDOST O ZMĚNU | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova | | Číslo změny: č.1 | |
| | | Datum: 17.5.2024 | |
| Určeno pro objednatele | | | |
| Odesláno/předáno: | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby: změna termínu realizace | | | |
| Odkazy: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Popis změny: Po podpisu SOD žádáme o uzavírku ulice Sokolova (DIO) a k dnešnímu dni jsme stále neobdrželi souhlasné stanovisko orgánu. Tímto žádáme o změnu termínu dokončení. Dokončení a předání stavby včetně VDZ v barvě do 31.7.2024 Předání a převzetí díla včetně VDZ plastem do 31.8.2024 | | | |
| Počet připojených listů: - | | Počet připojených výkresů: - | |
| Návrh ocenění změny | připojen | <input type="checkbox"/> | |
| Změna byla vyvolána | | | |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. | | | |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): | | | |
| | | | |
| Převzal (Jméno, datum, podpis) | | | |
| | | | |