

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/150 U MLADKOVA, MOSTY 150-059,150-060,150-061

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SARES, spol. s r.o.

sídlem Mendlovo nám 1a,603 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem

IČO 46968342
oddíl C, vložka 7000

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 7. 3. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- úprava podpovrchových (podvozkových) závěrů pro zajištění správné dilatace mostních objektů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

II. DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Předání a převzetí díla

do 30. 5. 2024

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 100 553,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: žádost o změnu

Příloha č. 2: zápis TDK

V Brně, dne

Ing. Pavel Doležal
Digitálně podepsal Ing. Pavel Doležal
Datum: 2024.05.29 09:20:40 +02'00'

Ing. Pavel Doležal,
jednatel

SARES, spol. s r.o.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
29.05.2024
11:26

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo:

II/150 mosty u Mladkova

Číslo změny: 1

Datum: 15.4.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části díla: **mosty 150-060, 150-061**

Odkazy:

Popis změny:

-Změna termínu dokončení stavby do 30.5.2024

-Provedení víceprací: Oprava podvozkových dilatačních závěrů dle položkového rozpočtu

Počet připojených listů:0

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

objednatel

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko)

Převzal (Jméno, datum, podpis)

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo:

II/150 mosty u Mladkova

Číslo změny: 1

Datum: 15.4.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části díla: mosty 150-060, 150-061

Odkazy:

Popis změny:

-Změna termínu dokončení stavby do 30.5.2024

-Provedení víceprací: Oprava podvozkových dilatačních závěrů dle položkového rozpočtu

Počet připojených listů: 0

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

Změna byla vyvolána

objednatel

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko)

Převzal (Jméno, datum, podpis)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Dílo: II/150 mosty u Mladkova	Číslo změny: 1
	Datum: 15.4.2024

Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby	<input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: -viz položkový rozpočet
- Provádění opravy po polovinách
za částečné uzavírky

Počet listů příloh: 1

Navrhovaná změna ceny díla: 111.430,0 Kč (bez DPH)

Vícepráce	111.430,0 Kč (bez DPH)
-----------	------------------------

Méněpráce 0	0 Kč (bez DPH)
-------------	----------------

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	46 kalendářních dní
---------------------	---------------------

zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
------------------	--------------------

Za zhotovitele (zpracoval):




Cenová nabídka

Oprava podvozkových dilatačních závěrů

Stavba: II/150 u Mladkova mosty 150-060, 150-061

Pol.č.	Popis položky	Jednotky	Množství	Jedn.cena (Kč/jed.)	Cena celkem (Kč)
1	Odstranění vozovkových vrstev	m3	2,9	8 000,0	23 200,00
2	Revize PPD dilatačních závěrů	kpl	1,00	9 800,0	9 800,00
3	Doplnění vozovkových vrstev	m3	2,90	18 500,0	53 650,00
4	Těsnění spar včetně řezání	bm	59,00	420,0	24 780,00
Základní cena dodávky celkem bez DPH					111 430,00
DPH 21%					23 400,30
Cena celkem					134 830,30



**TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

I. ZAKÁZKA

II/150 u Mladkova, mosty 150-059, 150-060, 150-061

Důvod jednání 1. TDK - dodatečné práce
Místo jednání Brno
Datum jednání 22.04.2024

II. KOMISE**Předseda**

Ing. Jindřich Hochman investiční náměstek SÚS JMK

Členové

Mgr. Martina Křivánková vedoucí právního oddělení

Ing. Miloš Bažant vedoucí oblasti Sever

Přizvaní experti**Předkladatel**

Ing. Miloš Bažant vedoucí oblasti Sever

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Popis změny I	-provedení opravy vozovky v místě podvozkových závěrů - vybourání vozovky, revize podpovrchových dilatačních závěrů, doplnění vozovkových vrstev, profíznutí a těsnění dilatačních spár						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	-úprava podpovrchových (podvozkových) závěrů pro zajištění správné dilatace mostních objektů						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
SoD, položka č. 7	7		Odstranění vozovkových vrstev	M3	2,900	8 000,00	23 200,00
nová položka			Revize PPD dilatačních závěrů	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00
SoD, položka č. 15	15		Doplnění vozovkových vrstev	M3	2,900	18 500,00	53 650,00
nová položka	8		Těsnění spár včetně řezání	M	59,000	420,00	24 780,00
Změna č.1 :			Vícepráce celkem				111 430,00

IV. ZMĚNA CENY

Cena dle smluvy o dílo v původním znění	1 989 123,00 Kč bez DPH
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0 Kč bez DPH
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč bez DPH
Navrhované vícepráce	111 430,00 Kč bez DPH
Navrhované méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	2 100 553,00 Kč bez DPH

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.

VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ZMR - nepodřezano.

VII. PŘÍLOHY

žádost o změnu

soupis prací

