

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena

IČO: 608 38 744
oddíl B, vložka 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 4. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- vyjádření zástupce společnosti DOKA, s.r.o., která pro nás vyřizuje DIO na předmětnou akci: v období 04-05/2024 z důvodů konání akce „Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ se bude využívat ul. Brněnská, jako objízdna trasa,
- opravu povrchu na ul. Brněnská bude možné zahájit až od 1. 6. 2024,
- rozdělení stavby na 4 etapy z důvodu rozsahu a etapovitosti povolené uzavírky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	od 1. 6. 2024
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)	do 31. 7. 2024
Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)	do 31. 8. 2024

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 437 586,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

Příloha č. 2- Žádost o změnu

V Brně, dne

V Brně, dne



STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
30.05.2024
14:01

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ

Projekt : **III/15268 Modřice, ul. Brněnská**

			Dodatek č. 1		
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	1 918 967,00	473 600,00		2 392 567,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		1 918 967,00	473 600,00	0,00	2 392 567,00

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		33 323,00			33 323,00
Vedlejší náklady		11 696,00			11 696,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		45 019,00	0,00	0,00	45 019,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	1 963 986,00	473 600,00	0,00	2 437 586,00

ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo: III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ		Číslo změny: 1	
		Datum: 6.5.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části díla: Celé stavební dílo			
Odkazy:			
Popis změny: 1)vyjádření zástupce společnosti DOKA, s.r.o., která pro nás vyřizuje DIO na předmětnou akci: v období 04-05/2024 z důvodů konání akce „Modřice, Masarykova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ se bude využívat ul. Brněnská, jako objízdná trasa Opravu povrchu na ul. Brněnská bude možné zahájit až od 1.6. 2024 2)Z důvodu změny realizace z úplné uzavírky (v zadávacích podmínkách) na částečnou, došlo k navýšení nákladů nájezdů techniky. Ta je vyčíslena v rozdílovém položkovém rozpočtu.			
Počet připojených listů:0		Počet připojených výkresů:0	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko)			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU	
Dílo: III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ	Číslo změny:1
	Datum: 6.5.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 1)Rozdílový položkový rozpočet	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: 2.437.586,00 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	473.600,00 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 31.8.2024	
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem) do	31.7.2024
Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem) do	31.8.2024
Za zhotovitele (zpracoval):	