

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4– DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

Číslo dodatku č.1 objednatele: 717/2014

Číslo dodatku č.2 objednatele: 54/2015

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4 - DSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

TRANSCONSULT s.r.o.

se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupená Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti

IČO 47455292
odd. C, vložka 2711

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.9.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 11.12.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu rozdělení stavby na dvě etapy, na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst.1. Smlouvy, který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP	do 30.10.2014
Konečná DSP, SP pro DSP	do 15.12.2014
Inženýrská činnost	do 31.01.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS 1. stavba	do 30.3.2015
Koncept PDPS, SP pro PDPS 2. stavba	do 60 dnů od doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1 této smlouvy

III/37424 Boskovice, mosty 37424-2,4- DSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 467/2014

Číslo smlouvy zhotovitele: 1457

Číslo dodatku č.1 objednatele: 717/2014

Číslo dodatku č.2 objednatele: 54/2015

Konečná PDPS, SP pro PDPS 1. stavba

do 20 dnů od odsouhlasení konceptu dle čl.
V. odst. 7. této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS 2. stavba

do 20 dnů od odsouhlasení konceptu dle čl.
V. odst. 7. této smlouvy

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VIÍI. odst.1. Smlouvy, který nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě čtyř faktur, první faktura bude vystavena pro část díla – DSP, průzkumy a diagnostika, SP pro DSP, druhá bude vystavena pro část díla – IČ, třetí bude vystavena pro část díla - PDPS a SP pro PDPS 1.stavba ve výši 112.000 Kč bez DPH a čtvrtá bude vystavena na část díla PDPS,a SP 2.stavba ve výši 53.000 Kč. bez DPH . Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu a kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Hradci Králové, dne 13.2.2015


V Brně, dne

13 -03- 2015

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

 **TRANSCONSULT s.r.o.**
Nerudova 37 (4)
500 02 Hradec Králové
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*