

II/377 Rohozec

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1143

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1401

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 324/2024/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 518/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele 180/50/2023

Číslo SPP: 1856.3241180LMI

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

II/377 ROHOZEC

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

zapsaná u Městského soudu v Praze

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupena

IČ: 45274924

sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 7. 5. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění změny:

- důvodem je úprava položek dle zaměření skutečného provedení; v rámci kanalizace byly opraveny povrchy ve větším rozsahu, než byl původní předpoklad.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 097 852,80 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne



EUROVIA CS, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

09.06.2024

10:16

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ A VÍCEPRACÍ


REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.3 SOD

Projekt : II/377 Rohozec

dodatek č. 1

dodatek č. 3

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady	
Objekt	Popis
SO 101	Oprava komunikace
Stavba celkem - stavební náklady celkem	
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	
Popis	
Ostatní a vedlejší náklady	
Ostatní a vedlejší náklady celkem	
Rekapitulace stavby souhrn	
Finanční náklady projektu celkem	





Soupis prací objektu

Stavba:

II/377 Rohozec

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ostatní náklady

Ostatní

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY				
			Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele.				
			1=1,000 [A]				
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	R02		Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodní podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN				
			včetně kontrolního a zkušebního plánu				
			čerpáno se souhlasem investora				



Soupis prací objektu

Stavba: II/377 Rohozec
Rozpočet: SO 101 Oprava komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky
1	2	3	4
1			Zemní práce
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
5			Komunikace
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
3	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM
4	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16
9			Ostatní konstrukce a práce
6	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
7	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
8	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2
9	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM