

**DODATEK Č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 0042-24**

**Zpracování projektové dokumentace**  
**pro následnou zadávací dokumentaci veřejné zakázky**  
**„Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov“**

Smluvní strany:

Název: Proiectura Dana s.r.o.  
Sídlo: U tunelu 152, 251 66 Senohraby  
IČ: 17219787  
Zastoupená: Ing. Veronika Hlavatá, jednatelka  
Bank.spojení: [REDACTED] a.s., [REDACTED]  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 368410

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Název: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**  
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov  
IČ: 00226912  
DIČ: CZ00226912  
Zastoupená: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel  
Bank.spojení: [REDACTED] a. s., [REDACTED]  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230

(dále jen „**Objednatel**“)

shodně prohlašují, že uzavřeli smlouvu o dílo č. 0042-24 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – zpracování projektové dokumentace II“, jejímž obsahem je zpracování projektové dokumentace pro následnou zadávací dokumentaci veřejné zakázky k projektu OPŽP – výzva č. 8. „Modernizace stravovacího provozu - Nemocnice Kyjov“, registrační číslo projektu CZ.05.01.01/02/22\_008/0002102 (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 0042-24.

**Článek I.**  
**Změna ceny a termínu předání díla**

I.1. Tento dodatek mění původní smlouvu o dílo v článku II. Doba a místo plnění bod II.1., a to tak, že Zhotovitel dokončí a předá dílo Objednateli nejpozději do **5 měsíců** od nabytí platnosti původní smlouvy o dílo.

I.2. Tento dodatek mění původní smlouvu o dílo v článku III. Cenové ujednání bod III.1., a to tak, že Smluvní strany sjednaly úplatu za dokončené a předané dílo v nové výši:

Cena v Kč bez DPH: 726.600,-      Cena v Kč s DPH: 879.186,-

**Článek II.**  
**Změna kontaktní osoby**

II.1. Tímto dodatkem se mění ujednání v Článku V. Komunikace mezi stranami, odst. 3 následovně:

V.3. Za Objednatele jsou v této věci oprávněni jednat nebo předat oprávnění k jednání:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Článek III.**  
**Ostatní ujednání**

III.1. Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Objednatel prohlašuje, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo, neboť potřeba rozšíření objemu prací vznikla v důsledku zahájení díla, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Prováděná změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Objednatel dále prohlašuje, že v souladu s § 222 odst. 9 zákona celkový cenový nárůst nepřesáhne 30 % z původní hodnoty závazku ze shora uvedené smlouvy o dílo.

III.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo jsou beze změny

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

IV.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

IV.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.

IV.3. Smluvní strany dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz své pravé, určité a svobodné vůle připojují své podpisy.

za Zhotovitele:

za Objednatele:

V Praze dne 30.5.2024

V Kyjově dne 30.5.2024

Ing. Veronika Hlavatá  
jednatelka

MUDr. Jiří Vyhnal  
ředitel