

III/3938 Oslavany, ul. Letkovská DUSP, PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1162

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 182/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: L-23-117-000/SoD-01

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„III/3938 Oslavany, ul. Letkovská“
DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 27738809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- záměry v dané lokalitě a potřeba získat nutné podklady k těmto záměrům, nutná koordinace návrhu technického řešení s dalšími stavbami.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, průzkumy	do 15.4.2024
Konečná DUSP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu DUSP od objednatele
IČ	do 60 dnů po předání konceptu DUSP
Koncept PDPS, SP	do 60 dnů od výzvy objednatele
Konečná PDPS, SP	do 10 dnů od odsouhlasení či doručení připomínek ke konceptu PDPS objednatelem

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

V Brně, dne

Ing. Pavel Vacek

jednatel

Linio Plan, s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

20.06.2024

14:36:44

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

**Ing.
Pavel
Vacek**

Digitálně podepsal Ing. Pavel
Vacek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-27738809,
o=Linio Plan, s.r.o., ou=9,
cn=Ing. Pavel Vacek,
sn=Vacek, givenName=Pavel,
serialNumber=P150694
Datum: 2024.06.20 12:14:04
+02'00'