

Číslo smlouvy objednatele: 155/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 576/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 191/1/2024
Číslo SPP: 1856.424.1191VST

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/425 STAROVIČKY – RAKVICE – BŘECLAV, SO 103, 3. ČÁST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupená

IČ: 45274924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

11 227 625,32 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Brně, dne


Digitálně podepsal
Datum: 2024.06.25
12:25:27 +02'00'


EUROVIA CZ a.s.

V Brně, dne


Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
25.06.2024
14:19:31

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ


REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

II/425 STAROVIČKY - RAKVICE - BŘECLAV, SO

Projekt : 103, 3.ČÁST

dodatek č. 1

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady	
Objekt	Popis
SO 103.1	DIO - k.ú. Rakvice
SO 103b I	Úsek silnice v k.ú. Rakvice st. 0.000 až 1.365
Stavba celkem - stavební náklady celkem	
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	
Popis	
Ostatní náklady	
Vedlejší náklady	
Ostatní a vedlejší náklady celkem	
Rekapitulace stavby souhrn	
Finanční náklady projektu celkem	



SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 103, 3.část, TDK 1, MNP

Objekt: Změna č.1 SO 103 3.část - Rekonstrukce silnice II/425

Rozpočet: Změna č.1 SO 103 3.část - Rekonstrukce silnice II/425

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Cena celková:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 103, 3.část, TDK 1, MNP
Objekt: Změna č.1 SO 103 3.část - Rekonstrukce silnice II/425
Rozpočet: Změna č.1 SO 103 3.část - Rekonstrukce silnice II/425

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			-24 100,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				-24 100,00
1			Zemní práce				
2	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M			-189 599,52
1			Zemní práce				-189 599,52

Celkem:

-213 699,52