

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě

zastoupený Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

IČO: 026 57 392

sp.zn. C 58317

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

I.

Zdůvodnění:

- získání souhlasu s částečnou nebo úplnou uzavírkou dotčené komunikace od města Brno.
- požadavek města na průjezdnost v době festivalu ohňostrojů na Brněnské přehradě.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 45 dnů od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)

do 30.8.2024

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Bruntále, dne

Patrik Berka

Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.06.25
08:30:00 +02'00'

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

25.06.2024

11:00:00

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:
II/384 BRNO, RAKOVECKÁ (OBORA – ROKLE)

Číslo změny: 1

Datum: 14.6.2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☐Týká se části stavby: **změna termínu realizace**

Odkazy:

Popis změny:

Posunutí termínu zahájení stavebních prací – do 45 dnů od předání a převzetí staveniště a dále posunutí termínu předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem) do 30.8.2024, na základě získání souhlasu od města Brna s částečnou nebo úplnou uzavírkou dotčené komunikace je z důvodu dopadu na dopravní obslužnost přilehlých částí doporučeno zahájit práce po ukončení jiných uzavírek dopravních staveb, a dále dle požadavek města na průjezdnost v době festivalu ohňostrojů na Brněnské přehradě, provést stavební práce v srpnu 2024.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

