

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/37915 BRNO, UL. DUSÍKOVA

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032  
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### I.

Zdůvodnění:

- na základě vyjádření koordinátora dopravních staveb města Brno (BKOM) není možná uzavírka z důvodu možného dopadu na dopravní obslužnost přilehlých částí. Zahájit práce je možné po dokončení, resp. po ukončení uzavírky jiných dopravních staveb města

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)	do 31.8.2024
Dřívější plnění je možné	

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Příloha č. 2- Pověření [REDACTED]

V Brně, dne

[REDACTED]

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne

A square icon containing a stylized black checkmark, representing a digital signature.

**Bc. Roman Hanák**

Digitální podpis:

28.06.2024

11:17:59

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

Smlouvu přezkoumal: [REDACTED]

## ŽÁDOST O ZMĚNU

Dílo: III/37915 Brno, ul. Dusíkova

Číslo změny: 1

Datum: 19.6.2024

Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic JmK

Odesláno/předáno:

poštou

na KD

e-mailem

osobně

Týká se části díla: celá stavba

Odkazy:

Popis změny:

Změna termínu dokončení stavby z důvodu nutného posunu zahájení prací. Na základě vyjádření koordinátora dopravních staveb města Brno (BKOM) není možná uzavírka z důvodu možného dopadu na dopravní obslužnost přilehlých částí. Zahájit práce je možné po dokončení, resp. po ukončení uzavírky jiných dopravních staveb města.

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen


Změna byla vyvolána

Na žádost koordinátora dopravních staveb města Brno (BKOM)

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny - NE

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 Brno

Převzal (Jméno, datum, podpis)


<b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)</b>	
Dílo: III/37915 Brno, ul. Dusíkova	Číslo změny:1
	Datum: 19.6.2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení díla <input checked="" type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: ---	
Počet listů příloh: 1 (vyjádření BKOM)	
Navrhovaná změna ceny díla:	--- Kč (bez DPH)
<b>Vícepráce</b>	--- Kč (bez DPH)
<b>Méněpráce</b>	--- Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty dokončení díla</b>	<b>Do 31.8.2024</b>
<b>zkrácení lhůty o</b>	--- kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
Zastoupená jednatelem: [REDACTED]

## **pověřuje tímto**

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

***50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)***

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy [REDACTED]

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

