

Číslo smlouvy objednatele: 187/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 616/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 241130373 B
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 241130373 B D001

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/408 SUCHOHRDLY U ZNOJMA – I/53

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp.zn. B 6556

zastoupena [REDACTED] Jižní Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu se zněním čl. XI. odst. 6 smlouvy o dílo č. 187/2024/99 uzavřené dne 3. 4. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení opravy krytu vozovky na silnici II/408, dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění: V průběhu prací došlo k úpravě výměr objektu dle skutečného provedení, jakož i k provedení sanace asfaltových vrstev v označených lokálních místech.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 603 309,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřena elektronicky dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Změnový list ze dne 29. 5. 2024

V Brně dne

V Brně dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

27.06.2024

12:43:35


Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



COLAS CZ, a.s.



Digitálně
podepsal

Datum:


2024.06.26

14:38:27 +02'00'

ZMĚNOVÝ LIST

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/408 Suchohrdly u Znojma – I/53		Číslo změny: 01, 02	
		Datum: 29. 5. 2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Komunikace			
Odkazy:			
Popis změny:			
SO 101 Komunikace – Po odfrézování vozovky byla provedena prohlídka stavby, na které bylo dohodnuto na lokálních místech provést sanaci asfaltových vrstev. Výměry byly upraveny podle skutečného zaměření			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny: 01, 02										
II/408 Suchohrdly u Znojma – I/53		Datum: 29. 5. 2024										
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☒										
	Změna dokončení stavby	☐										
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: <table><tr><td>původní rozpočet</td><td>Celkem bez DPH</td></tr><tr><td>vícepráce</td><td>2 646 416,50 Kč</td></tr><tr><td>méněpráce</td><td>76 855,05 Kč</td></tr><tr><td>změnový rozpočet</td><td>-119 961,60 Kč</td></tr><tr><td></td><td>2 603 309,95 Kč</td></tr></table>			původní rozpočet	Celkem bez DPH	vícepráce	2 646 416,50 Kč	méněpráce	76 855,05 Kč	změnový rozpočet	-119 961,60 Kč		2 603 309,95 Kč
původní rozpočet	Celkem bez DPH											
vícepráce	2 646 416,50 Kč											
méněpráce	76 855,05 Kč											
změnový rozpočet	-119 961,60 Kč											
	2 603 309,95 Kč											
Počet listů příloh:												
Navrhovaná změna ceny díla:		2 603 309,95,- Kč (bez DPH)										
Vícepráce	76 855,05,- Kč (bez DPH)											
Méněpráce	-119 961,60,- Kč (bez DPH)											
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:												
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní											
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní											
Za zhotovitele (zpracoval):												



Stavba:
Rozpočet:

Soupis prací objektu

MR 2 II/408 Suchohrdly u Zn. - sil. I/53
SO 101 Komunikace

Firma:

SO 101 - 119 961,60

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				- 2 706,00	
1	11372		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	- 9,020	300,00	- 2 706,00	
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele					
			frézování tl. 0,05m					
			9406*0,05 = 470,30 [A]					
			244*0,07 = 17,08 [B]					
			A+B = 487,38					
			496,4 - 487,38 = -9,02					
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení.					
	5		Komunikace				- 117 255,60	
2	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	- 278,000	12,00	- 3 336,00	
			0,5 kg/m2					
			9406 + 244 = 9650 m2					
			9928 - 9650 = - 278 m2					
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
3	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	- 522,000	216,00	- 112 752,00	
			9928 - 9406 = -522 m2					
			- dodání směsi v požadované kvalitě					
			- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
9	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	- 278,000	4,20	- 1 167,60	
			9406 + 244 = 9650 m2					
			9928 - 9650 = - 278 m2					
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					



MR 2 II/408 Suchohrdly u Zn. - sil. I/53
SO 101 Komunikace

Firma:

SO 101	76 855,05
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace				76 855,05	
N1	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	17,080	4 499,71	76 855,05	

$$244 \cdot 0,07 = 17,08 \text{ M3}$$

Položka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- řízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podbití obrubníků, dilatantních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výsuvu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prouků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích prouků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.