

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, A.S.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO 261 77 005
sp.zn. B, vl.6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 30. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění – realizace obrubníků chodníků, stavba investora obce Komořany až v červenci 2024.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem)	do 31. 8. 2024
Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem)	do 30. 9. 2024

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:


Příloha č. 1 – Žádost o změnu

V Modřicích, dne:


Digitálně
podepsal
Datum:
2024.07.12
11:10:29 +02'00'


COLAS CZ, a.s.

V Brně, dne


Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
12.07.2024
11:37:59

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – ŽÁDOST O ZMĚNU

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Dílo:		Číslo změny: 1	
III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH		Datum: 25.6. 2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části díla: celé části díla			
Odkazy:			
<p>Popis změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Z důvodu realizace výměny obrub v opravovaném úseku komunikace obcí Komořany, který bude realizován v období 07/2024, žádáme o posunutí termínu dokončení: Dokončení a předání stavby (vyjma VDZ plastem) do 31.8.2024 Předání a převzetí díla (včetně VDZ plastem) do 30.9.2024 			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	<u>Odůvodnění změny:</u> změna je vyvolána investicí obce Komořany související s opravou akce III/0478 Komořany, průtah.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Dílo:	Číslo změny: 1
III/0478 KOMOŘANY, PRŮTAH	Datum: 25.6. 2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla <input type="checkbox"/>
	Změna dokončení stavby <input checked="" type="checkbox"/>
<p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:</p> <p>Netýká se</p>	
Počet listů příloh: -	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	do 30.9. 2024
prodloužení lhůty o	61 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	regionu Jihomoravský