

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## III/41316 TĚŠETICE – BANTICE

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp.zn Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

IČO: 43005560  
sp. zn. B 1006

Úsek:

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupen

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava a

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

#### Zdůvodnění:

- na základě Rozhodnutí o uzavírcce a dodržení technologických předpisů zhotovitel provede pod obrusnou vrstvou spojovací postřik z důvodu časové prodlevy mezi provedením recyklace za tepla a pokládkou obrusné vrstvy. Vzhledem k požadavku na zachování průjezdů autobusů IDS JMK je nutné pokládku realizovat po polovinách.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

### III. CENA DíLA

1. Cena díla:

**CENA DíLA BEZ DPH**

**3 385 668,60 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č.1 – Vyčíslení víceprací

Příloha č.2- Plná moc pro [REDACTED]

V Brně, dne

V Brně, dne

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2024.07.15  
08:41:53 +02'00'

[REDACTED]  
[REDACTED] Brno, úsek Dopravních  
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

[REDACTED] Digitálně podepsal  
[REDACTED]  
Datum: 2024.07.15  
07:49:06 +02'00'

[REDACTED]  
[REDACTED] Brno, úsek Dopravních  
a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)

 **Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
15.07.2024  
10:12:30

**Bc. Roman Hanák**  
ředitel  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ**

---

### III/41316 Těšetice - Bantice

#### Soupis prací - rekapitulace

OTSKP 2024

#### Dodatek č.1

I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Oprava komunikace	2 746 772,00	3 323 594,12	598 897,60	0,00	3 345 669,60	4 048 260,22

<b>Stavební náklady - celkem</b>		<b>2 746 772,00</b>	<b>3 323 594,12</b>	<b>598 897,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 669,60</b>	<b>4 048 260,22</b>
----------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	39 999,00	48 398,79	0,00	0,00	39 999,00	48 398,79
<b>Ostatní a vedlejší náklady - celkem</b>		<b>39 999,00</b>	<b>48 398,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,00</b>	<b>48 398,79</b>

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>							

## Soupis prací

Stavba:

### III/41316 Těšetice - Bantice

Rozpočet:

#### SO 101 Oprava vozovky

SO 000

39 999,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>39 999,00</b>
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			<p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svíslé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. Po dohodě s vlastníky projednání přístupu k sousedním nemovitostem</p> <p><i>1=1,000 [A]</i></p> <p>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>				
2	00014	R01	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
			<p>Včetně kontrolního a zkušebního plánu, čerpání se souhlasem investora</p> <p><i>1=1,000 [A]</i></p>				
3	00015	R02	Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže	KPL	1,000	9 999,00	9 999,00
			<p>zajištění osazení 2 ks dopravního značení - označení stavby, včetně demontáže - dodání objednatelem</p> <p><i>1=1,000 [A]</i></p>				

## Soupis prací

Stavba:

**III/41316 Těšetice - Bantice**

SO 101

2 746 772,00

Rozpočet:

**SO 101 Oprava vozovky**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>38 532,00</b>
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH včetně odvozu a likvidace frézinku v režii zhotovitele <i>Celkem 2,40</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami	M3	2,400	16 055,00	38 532,00
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>2 691 432,00</b>
1	57774		REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM zřízení ložné vrstvy reprofilací stávající obrusné vrstvy za horka na místě REMIX  <i>Celkem: 5 156,000</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 156,000	287,00	1 479 772,00
2	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM - vrstva ACO 11+ pro obrusnou vrstvu: nová obrusná vrstva na reprofilované ložné vrstvě <i>Celkem: 5 156,000</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 156,000	235,00	1 211 660,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>16 808,00</b>
1	919111		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody <i>Celkem: 11,600</i>	M	11,600	280,00	3 248,00
2	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2 těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou - těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou: celkem 11,600 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	11,600	280,00	3 248,00

3	93818	OCISTENÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5 156,000	2,00	10 312,00
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu						
<i>Celkem: 5 156,000</i>						

### III/41316 Těšetice - Bantice

Soupis prací - rekapitulace\_změna č. 1

OTSKP 2024

I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Oprava komunikace	598 897,60	724 666,10

Stavební náklady - celkem		598 897,60	724 666,10
---------------------------	--	------------	------------

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		0,00	0,00

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		598 897,60	724 666,10



## Soupis prací\_změna č. 1

Stavba: **III/41316 Těšetice - Bantice** SO 101 598 897,60

Rozpočet: **SO 101 Oprava vozovky**

koef.  
0,896

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5 Komunikace</b>						<b>101 057,60</b>	
1	572214	N1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ložnou (reprofilovanou) a ohrusnou vrstvou <i>Celkem: 5156,000</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 156,000	19,60	101 057,60
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>497 840,00</b>	
1	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM podélná spára v celé délce, položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody <i>Celkem: 889,00</i>	M	889,000	280,00	248 920,00
2	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 podélná spára v celé délce, těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou <i>- těsnění dilatačních spar asfaltovou zálivkou: celkem 889,00</i> položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	889,000	280,00	248 920,00

21,88

**OTSKP 2024**

280

**dle SOD**

280

**dle SOD**



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 31/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted] představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného u objednavce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000 Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i


- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024





PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev. č. 27/2024

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují pan [redacted] představenstva

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000 Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona. Zmocnění dále opravňuje k jednání a uzavření dohody o předčasném užívání stavby.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2025.

V Praze, dne 29.01.2024