

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno,
Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na silnici a provádění zimní údržby bylo nutno zapravit rýhu živичným krytem ACP 16+ v tl. 70mm,
- obnovení, zabezpečení odvodnění z místní komunikace,
- z důvodu kolize kabelu CETIN s novou dešťovou kanalizací,
- z důvodu nevhodného napojení nově budované komunikace na stávající stav navazujícího úseku silnice směr Příbram. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu,
- úprava dle skutečného rozsahu provedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 245 913,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1- vyčíslení více a méněprací

Příloha č. 2- pověření

V Brně dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Smlouvu přezkoumal:



V Brně dne:



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

26.07.2024

09:59:36

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

REKAPITULACE TDK1

III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/3958	3 295 515,20	1 185 231,30	-7 820,00	4 472 926,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 295 515,20	1 185 231,30	-7 820,00	4 472 926,50

II. Rekapitulace stavby, Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100% - podíl SÚS JMK 77,1%, podíl obce 22,9%)	2 438 287,73	239 697,18	-23 497,50	2 654 487,41
II. Stavba celkem - stavební náklady celkem, Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce		2 438 287,73	239 697,18	-23 497,50	2 654 487,41

III. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady - SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY	30 500,00			30 500,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY	88 000,00			88 000,00
III. Ostatní a vedlejší náklady -SÚS JMK - náklady celkem	118 500,00	0,00	0,00	118 500,00

I.+II.+III. Rekapitulace části stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
I.+II.+III. Finanční náklady části stavby celkem	5 852 302,93	1 424 928,48	-31 317,50	7 245 913,91

Změna stavby č. 02 ZBV 2

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/3958**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/3958**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:	111 920,00 Kč
----------------------	----------------------

DPH:	23 503,20 Kč
-------------	---------------------

Cena s DPH:	135 423,20 Kč
--------------------	----------------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3958

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3958						111 920,00
5 Komunikace						111 920,00
28	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	349,75	320,00	111 920,00

Změna stavby č. 05 ZBV 5

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/3958**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/3958**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 1 073 311,30 Kč

DPH: 225 395,39 Kč

Cena s DPH: 1 298 706,69 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 05

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3958

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3958						1 073 311,30
0 Všeobecné konstrukce a práce						61 034,00
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	580,34	100,00	58 034,00
4	03730.1	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,00	3 000,00	3 000,00
1 Zemní práce						258 843,57
6	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	50,55	900,00	45 495,00
7	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	101,01	710,00	71 717,10
8	113357	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM	M3	33,70	1 050,00	35 385,00
9	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	8,00	120,00	960,00
11	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	134,83	461,00	62 156,63
12	123837	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	33,71	461,00	15 540,31
13	132837	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	25,65	631,00	16 185,15
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	172,96	4,00	691,84
15	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	3,00	680,00	2 040,00
16	17581.A	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,79	770,00	608,30
17	17581.B	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,22	770,00	4 019,40
18	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	337,07	12,00	4 044,84
2 Základy						12 134,52
20	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	337,07	36,00	12 134,52
4 Vodorovné konstrukce						353,60
21	45157	PODKLADNÍ A VÝPL�의VÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,52	680,00	353,60
5 Komunikace						634 267,07
19	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	101,12	750,00	75 840,00
23	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	415,72	200,00	83 144,00
24	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	337,07	250,00	84 267,50
25	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	304,34	25,00	7 608,50
26	572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	945,39	13,00	12 290,07
27	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	484,18	250,00	121 045,00
28	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	765,55	320,00	244 976,00
29	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC	M2	7,84	650,00	5 096,00

Položky změny stavby č. 05

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3958

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí						35 216,00
32	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,00	608,00	1 216,00
33	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	18 000,00	18 000,00
34	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	8,00	2 000,00	16 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce						71 462,54
44	89921.N2	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU	KUS	5,00	1 543,72	7 718,60
45	89923.N3	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	KUS	18,00	775,21	13 953,78
38	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	53,30	600,00	31 980,00
39	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	150,00	80,00	12 000,00
42	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	484,18	2,00	968,36
43	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	968,36	5,00	4 841,80

Změna stavby č. 06 ZBV 6

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/3958**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/3958**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -23 497,50 Kč

DPH: -4 934,48 Kč

Cena s DPH: -28 431,98 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 06

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3958

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/3958						-23 497,50
0 Všeobecné konstrukce a práce						-20 797,50
3	014102.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-166,38	125,00	-20 797,50
9 Ostatní konstrukce a práce						-2 700,00
35	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	-2,00	350,00	-700,00
37	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,00	2 000,00	-2 000,00

Změna stavby č. 03 ZBV 3

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 69 803,94 Kč

DPH: 14 658,82 Kč

Cena s DPH: 84 462,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 03

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace						69 803,94
0 Všeobecné konstrukce a práce						5 148,00
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	51,48	100,00	5 148,00
1 Zemní práce						37 366,40
6	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	2,03	900,00	1 827,00
7	113327	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	4,05	710,00	2 875,50
10	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	12,87	631,00	8 120,97
11	132837	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	12,87	631,00	8 120,97
12	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	25,74	4,00	102,96
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	17,68	680,00	12 022,40
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	5,58	770,00	4 296,60
4 Vodorovné konstrukce						2 112,54
20	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1,49	966,00	1 439,34
21	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,99	680,00	673,20
8 Potrubí						23 737,00
18	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	9,00	400,00	3 600,00
26	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	9,00	1 093,00	9 837,00
29	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	1,00	10 300,00	10 300,00
9 Ostatní konstrukce a práce						1 440,00
32	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	18,00	80,00	1 440,00

Změna stavby č. 04 ZBV 4

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: 169 893,24 Kč

DPH: 35 677,58 Kč

Cena s DPH: 205 570,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 04

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace						169 893,24
1 Zemní práce						169 893,24
33	13273.N1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	156,00	301,29	47 001,24
11	132837	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	12,00	631,00	7 572,00
13	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	156,00	680,00	106 080,00
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,00	770,00	9 240,00

Změna stavby č. 07 ZBV 7

Stavba: **5/23033 - III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami, SÚS**

Objekt: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

Rozpočet: **[SO 301] - Dešťová kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena: -7 820,00 Kč

DPH: -1 642,20 Kč

Cena s DPH: -9 462,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 07

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 Dešťová kanalizace						-7 820,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						-7 820,00
3	014102.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-62,56	125,00	-7 820,00