

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/562
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1273
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 667/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S22-033-0047

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/373 BRNO, UL. JEDOVNICKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupena: Bc. Vladimírem Lesovským, prokuristou a Mgr. Radkem Částečkou, prokuristou

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7 smlouvy o dílo ze dne 02. 07. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2

Zdůvodnění:

Obě smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla z důvodu události vyšší moci, a to zcela mimořádné, neočekávané, neočekávatelné a obecně známé události, která společně se svými důsledky, mimo jiné podstatně ovlivnila i stavební trh a kterou je rozsáhlá invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. V důsledku probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, jeho vývoje a dopadů na tuzemskou a světovou ekonomiku došlo od druhého čtvrtletí roku 2022 k růstu cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací. Uvedené okolnosti tak představují naprosto mimořádnou a bezprecedentní situaci, že nebylo možné ji, ani její globální ani lokální dopady, jakkoliv ovlivnit či předvídat. Zhotovitel ani objednatel, jednající s péčí řádného hospodáře, nemohli nastalé situaci žádným způsobem rozumně předejít.

Dopad válečného konfliktu na cenu díla je vyčíslen a zdůvodněn v zápise z TDK2 a jeho přílohách.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že doklady a záznamy, které předložil k posouzení oprávněnosti svých nároku na kompenzaci za navýšení cen asfaltových a betonových směsí, jsou pravdivé a správné a odpovídají skutečnosti. Dále bere na vědomí, že pokud objednatel později zjistí, že předložené doklady či záznamy neodpovídají skutečnosti, bude plnění na základě tohoto dodatku vymáhat zpět.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli kompenzaci za nárůst asfaltových a betonových směsí bez stavebních prací z důvodu uvedených výše v celkové výši 1 426 303,08 Kč bez DPH. Dodatkem č. 2 se mění smlouva tak, že se cena díla navyšuje o výši kompenzace, a to pouze část uvedená v původní smlouvě, k navyšování nedochází u těchto komodit u víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě.

Kompenzace bude objednatelem uhrazena způsobem, v rozsahu a za podmínek smlouvy a v souladu s tímto dodatkem č. 2.

Strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 poskytnutá kompenzace je úplnou a konečnou výší kompenzace za nárůst cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací v souvislosti s událostmi popsány výše za celou dobu stavby. Nad rámec poskytnuté kompenzace zhotovitel není oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky v souvislosti se stavbou II/373 Brno, ul. Jedovnická.

II.

Obě smluvní strany se tedy tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

52 735 769,57 Kč

Obě smluvní strany se tedy tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VIII odst. 2, který se mění a nově zní:

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE], a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby objednatele zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla. Finanční kompenzace nárůstu cen v průběhu stavby sjednaná v dodatku č. 2 smlouvy bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po účinnosti dodatku č. 2 a zaslané elektronicky na adresu [REDAKCE]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace vyčíslení nárůstu ceny

V Brně, dne

**Vladimír
Lesovský**

Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2024.08.05
08:02:18 +02'00'

Bc. Vladimír Lesovský
prokurista
SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Mgr.
Radek
Částečka**

Digitálně podepsal
Mgr. Radek
Částečka
Datum: 2024.08.02
12:28:24 +02'00'

Mgr. Radek Částečka
prokurista
SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
05.08.2024 10:43:38

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/373 Brno, ul. Jedovnická

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Silnice II/373	40 637 468,32	3 846 546,30	-4 704,88	0,00	0,00	44 479 309,74
SO 101.1	Silnice II/373	39 452 740,69	3 524 498,79	-2 913,30			42 974 326,18
SO 101.2	Silnice II/373 - Úpravy napojení	510 113,75					510 113,75
SO 101.3	Silnice II/373 - Napojení na chodníky	460 613,88	322 047,51	-1 791,58			780 869,81
SO 101.4	Silnice II/373 - Indukční smyčky v křižovatce silnic II/373 a II/642	214 000,00					214 000,00
SO 102	Silnice II/642	3 645 109,14	0,00	-47 194,44	0,00	0,00	3 597 914,70
SO 102.1	Silnice II/642 - Napojení křižovatky	3 480 409,14		-47 194,44			3 433 214,70
SO 102.3	Silnice II/642 - Indukční smyčky v křižovatce silnic II/373 a II/642	164 700,00					164 700,00
SO 901	Dopravní opatření	893 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	893 323,40
SO 901.1	1. Etapa	98 322,00					98 322,00
SO 901.2	2. Etapa	117 630,00					117 630,00
SO 901.3	3. Etapa	50 376,00					50 376,00
SO 901.4	4. Etapa	38 391,00					38 391,00
SO 901.5	5. Etapa	89 133,30					89 133,30
SO 901.6	6. Etapa	90 102,40					90 102,40
SO 901.7	7. Etapa	91 924,50					91 924,50
SO 901.8	8. Etapa	98 508,80					98 508,80
SO 901.9	9. Etapa	110 518,50					110 518,50
SO 901.10	10. Etapa	108 416,90					108 416,90
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 175 900,86	3 846 546,30	-51 899,32	0,00	0,00	48 970 547,84

Projekt : II/373 Brno, ul. Jedovnická

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	420 000,00					420 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
Rekapitulace		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady			VCP	MNP	VCP	MNP	
		45 595 900,86	3 846 546,30	-51 899,32	0,00	0,00	49 390 547,84
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
	SO 102.2 Silnice II/642 - Napojení silnice	1 237 497,11		-2 928,46			1 234 568,65
	TDK2 - kompenzace nárůstu cen materiálů				1 426 303,08		1 426 303,08
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 237 497,11	0,00	-2 928,46	1 426 303,08	0,00	2 660 871,73
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	VCP	MNP	
000	Ostatní náklady	353 000,00		-32 500,00			320 500,00
000	Vedlejší náklady	307 000,00	56 850,00				363 850,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		660 000,00	56 850,00	-32 500,00	0,00	0,00	684 350,00
II. Rekapitulace		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady			VCP	MNP	VCP	MNP	
		1 897 497,11	56 850,00	-35 428,46	1 426 303,08	0,00	3 345 221,73
I. + II. Rekapitulace		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM			VCP	MNP	VCP	MNP	
		47 493 397,97	3 903 396,30	-87 327,78	1 426 303,08	0,00	52 735 769,57