

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO III/15268 MODŘICE, UL. BRNĚNSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena

IČO: 608 38 744
oddíl B, vložka 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 08. 04. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 30. 05. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny:

- na základě geodetického zaměření plochy nové komunikace došlo k navýšení výměř.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 627 114,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1- Vyčíslení víceprací

V Brně, dne



STRABAG a.s.

V Brně, dne



**Bc. Roman
Hanák**

Digitální podpis:

16.08.2024

08:48:46

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ

Projekt : III/15268 Modřice, ul. Brněnská

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK		TDK		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 101	Komunikace						
Stavba celkem - stavební náklady celkem							
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Popis							
Ostatní a vedlejší náklady							
Ostatní a vedlejší náklady celkem							
Rekapitulace stavby souhrn							
Finanční náklady projektu celkem							



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

MR 2 III/15268 Modřice, ul. Brněnská

Rozpočet:

SO 101 Komunikace - Vícepráce

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky
1	2	3	4
	1		Zemní práce
1	113746		FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM
			Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
			3700 = 3700,000 [A]
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.
	5		Komunikace
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
			ložná a ohrusnou vrstva
			7400 = 7400,000 [A]
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
			- úpravu napojení, ukončení
4	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM
			ACL 16+
			3700 = 3700,000 [A]
			- dodání směsi v požadované kvalitě
			- očištění podkladu
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
			- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
			- nezahrnuje postřiky, nátěry
			- nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
5	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OHRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
			ACO 11+
			3700 = 3700,000 [A]
			- dodání směsi v požadované kvalitě
			- očištění podkladu
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
			- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
			- nezahrnuje postřiky, nátěry
			- nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.