

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO III/4997 LUČINA - RADĚJOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem změny a doplnění je omezení výrobní kapacity již schváleného odběratele obalované směsi, společnost COLAS CZ, a.s. – obalovna Holubice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 5, bod 6.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

6.3 Dodávka obalované směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název	IČO	Adresa obalovny
SILASFALT s.r.o. – Smolín u Pohořelic Smolín č. p. 95 691 23 Pohořelice	623 02 370	OBALOVNA SMOLÍN

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: Žádost o změnu

V Bruntále, dne

V Brně, dne

Patrik Berka
Digitálně podepsal Patrik
Berka
Datum: 2024.08.30
12:43:49 +02'00'

Patrik Berka
jednatel
BERKASTAV s.r.o.



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
30.08.2024
13:10:03

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

III/4997 LUČINA - RADĚJOV
Číslo smlouvy objednatele: 442/2024/99
Číslo 1. dodatku objednatele: 827/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

PŘÍLOHA Č. 1 - ŽÁDOST O ZMĚNU Č. 1

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
IČO 026 57 392

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**

Žerotínovo náměstí 449/3
602 00 Brno

V Bruntále dne 21. srpna 2024

Žádost o změnu dodavatele obalované směsi a vystavení dodatku č. 1

Vážený zadavateli,

v rámci realizace stavby „**III/4997 LUČINA RADĚJOV**“ na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 442/2024/99 ze dne 09. 06. 2024, zdvořile žádáme dle SOD odst. VII. PROVÁDĚNÍ STAVBY, článku 5. Poddodavatelé, bod 6.3. o změnu v doplnění dodavatele obalované směsi. Důvodem změny a doplnění je omezení výrobní kapacity již schváleného odběratele obalované směsi, společnosti COLAS CZ, a.s. – obalovna Holubice. Žádáme o schválení nového dodavatele obalované směsi ze společnosti **SILASFALT s.r.o. – Smolín u Pohořelic**, Smolín č. p. 95, 691 23 Pohořelice, IČO: 623 02 370.

Z výše uvedeného důvodu Vás žádáme o vystavení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 442/2024/99, jehož předmětem bude změna dodavatele obalovaných směsí.

Děkuji.

S pozdravem

Patrik Berka, jednatel

**Patrik
Berka**

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2024.08.21
16:07:30 +02'00'