

Číslo smlouvy objednatele: 507/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 606/2024/99
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/41617 RAJHRAD, PITRŮV MOST 41617-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – PITRŮV MOST

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.

Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele:

[REDACTED]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 06. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XII odst. 5 bod 5.2 této smlouvy, který nově zní:

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

=

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIV odst. 4 této smlouvy, který nově zní:

4. Záruka za jakost

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)	120 měsíců

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3. Záruční doba ve vztahu k stavebním objektům SO 201 Pitřův most ev. č. 41617-2, SO 301 Přeložka tlakové kanalizace začne běžet dnem podpisu protokolu o předání těchto stavebních objektů nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem podpisu protokolu o odstranění vad výše uvedených stavebních objektů. Záruční doba ve vztahu k zbývajícím částem stavby začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady, dnem předání a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne:

Eliška
Nádvorníková

Digitally signed by Eliška
Nádvorníková
Date: 2024.09.02 09:40:24 +02'00'

Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka STAVBY SR group s.r.o.

SPOLEČNOST STAVBY SR – PITRŮV MOST

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

02.09.2024

11:24:23

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Ondřej
Nádvorník

Digitally signed by Ing.
Ondřej Nádvorník
Date: 2024.09.02 09:40:35
+02'00'

Ing. Ondřej Nádvorník

jednatel REMAT PLUS Zlín s.r.o.

Ing. Josef
Šopík

Digitally signed by Ing.
Josef Šopík
Date: 2024.09.02
09:40:48 +02'00'

Ing. Josef Šopík

jednatel REMAT PLUS Zlín s.r.o.