

II/421 ZAJEČÍ

Číslo smlouvy objednatele:
791/2024/99

Ev. číslo: Z2024-025436

Číslo smlouvy zhotovitele:
EUROVIA: 228/1/2024
(číslo SPP: 1856.4241228VST)
IMOS: 24082-002

SMLOUVA O DÍLO

II/421 ZAJEČÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Zaječí EUROVIA + IMOS

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený [REDACTED]
bankovní spojení: 12521612/0800

IČO: 45274924

VEDOUcí SPOLEČNÍK

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený [REDACTED]

IČO: 45274924
sp.zn. B 1561

SPOLEČNÍK

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25322257
sp.zn. B 2211

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - stavby „II/421 Zaječí“ a stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce Zaječí“ (dále jen „stavba“);
 - realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);

- iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - iv. geodetického zaměření stavby;
 - v. geometrických plánů stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: IÚ oblast Jih, , Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese <https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027>. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/421. Začátek rekonstruovaného úseku je cca 80 m od osy křižovatky se silnicí II/425, konec je na konci obce Zaječí, s vynecháním již rekonstruovaného mostu ev.č. 421-010 v délce 276 m. Celková délka rekonstruovaného úseku komunikace je 4,257 km. Současně bude rekonstruován mostní objekt v km 2,090. Dále dojde k výstavbě dešťové kanalizace, rekonstrukci propustků, stavebním úpravám místních komunikací, sjezdů, autobusových zastávek, přeložkám vedení, úpravě objízdných tras.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace zajišťované Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje (dále také jako „SÚS JmK“) a SO 01. Objekty zajišťované obcí Zaječí budou realizovány na základě smlouvy o dílo s obcí Zaječí.

Stavba je dělena na následující stavební objekty:

Objekty zajišťované SÚS JmK:

- SO 101 Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495
- SO 102 Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533
- SO 102.1 Úprava za obrubou
- SO 105 Autobusové zastávky
- SO 106 Propust km 1,213
- SO 107 Propust km 1,659
- SO 108 Mostní objekt v km 2,090
- SO 110 Provizorní komunikace a propustek
- SO 151.1 Stavební úpravy MK a sjezdů
- SO 151.2 Stavební úpravy MK a sjezdů
- SO 152.1 Úprava objízdných tras
- SO 152.2 Úprava objízdných tras
- SO 404 Přeložka vedení VO
- SO 405 Přeložka místního rozhlasu
- DIO Dopravně inženýrské opatření
- SO 02 Přípojky dešťových vpustí

OVN

Objekty zajišťované obcí Zaječí:

SO 03 Odbočky dešťové kanalizace

SO 401 Nasvětlení přechodů

OVN

Objekty zajišťované společně:

SO 01 Dešťová kanalizace – podíl SÚS JMK 43 %, podíl obce Zaječí 57 %. Objekt je ve smlouvě SÚS JMK.

Objekty, které nejsou předmětem smlouvy:

SO 402 Přeložka vedení CETIN a.s. (smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, č. sml. investora S/SÚSJMK/2023/624 ze dne 19.7.2023)

SO 403 Přeložka sloupu NN + vedení NN (smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090014257 ze dne 31.8.2023)

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace pro provedení stavby „II/421 Zaječí“ zpracovaná v I/2018, X/2018, VII/2019, obchodní společností Viadesigne, s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO: 27696880, (dále jen „projektová dokumentace“) a projektová dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce dešťové kanalizace ulice Hlavní, obce Zaječí“ zpracovaná v VIII/2019, obchodní společností TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, IČO: 25549464;
 - iii. akty státní správy, zejména:
 - Stavební povolení vydané Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností, č.j. MUBR 43616/2019 ze dne 4.4.2019, nabytí právní moci: 14.5.2019,
 - Společné povolení vydané Městským úřadem Břeclav, odborem stavebním a životního prostředí, č.j. MUBR 183982/2019 ze dne 4.11.2019, nabytí právní moci: 7.12.2019,
 - Společné povolení vydané Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností, č.j. MUBR 134088/2021 ze dne 22.9.2021, nabytí právní moci: 22.10.2021,
 - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané Městským úřadem Břeclav, odborem stavebním a životního prostředí, č.j. MUBR 97027/2022 ze dne 23.6.2022, nabytí právní moci: 18.8.2022,
 - Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Podivín, stavebním úřadem, č.j. MUP-1877/2023-SÚ-Šv ze dne 5.10.2023, nabytí právní moci: 4.11.2023,
 - Ostatní viz projektová dokumentace;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na stavební objekt SO 106, SO 107 a SO 108. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.

RDS bude předána 3x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána 2x v elektronické podobě na nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg

nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg.

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky e-mailem na adresu správce stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu.
3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor.
3. DSPS bude rovněž předána 2x v elektronické podobě nosiči USB flash disk, přičemž na nosiči bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedena výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.
3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě a 2x v elektronické podobě nosiči USB flash disk ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti. Vektorová data osy realizované silnice II. třídy budou předána ve formátu ESRI SHP nebo GDB, případně v otevřeném formátu DWG nebo DGN (soubory s příponou *.shp a doloženy minimálně také soubory s příponami *.shx a *.dbf). Situační výkres se zakreslenou osou a staničením realizované silnice II. třídy bude zpracován minimálně v měřítku katastrální mapy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
5. Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Termín předání staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Termín zahájení stavebních prací	do 20 dnů od předání staveniště
Dokončení a předání stavby	do 330 dnů od předání staveniště
Předání díla vyjma geometrického plánu	do 30 dnů od předání dokončené stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od předání dokončené stavby
Zimní přestávka	Předpoklad 1.12.2024-31.3.2025

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem (nejdříve však po nabytí účinnosti tohoto smluvního vztahu). Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. výpočet hluku ze stavební činnosti;
 - ii. návrh technologického postupu prací;
 - iii. návrh havarijního plánu;
 - iv. návrh povodňového plánu;
 - v. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 – *.xml, který bude obsahovat technické specifikace;
 - vi. doklad o pojištění.

Odsouhlasený havarijní plán a povodňový plán bude předán do 30 dnů od předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 20 dnů od předání prostoru staveniště.
Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy a je možné ji převzít, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba pouze zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. V opačném případě se považuje stavba za nedokončenou a není ji možné převzít. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště;
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo vyjma geometrických plánů dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. Zadavatel připouští předání stavebních prací na objízdných trasách samostatně, ihned po jejich dokončení.
7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález v rámci provádění stavebních prací, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka předpoklad v termínu od 01. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**135 166 795,97 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednávána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.03.01/00/22_022/0003812 a názvem projektu – „II/421 Zaječín“.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [redacted] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci za daný měsíc. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu [redacted]
5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatel vzhledem vzor zjišťovacího protokolu, celkové rekapitulace a soupisu provedených prací, který se zavazuje zhotovitel užívat.

6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako způsobilé náklady - přímé výdaje, způsobilé náklady – nepřímé výdaje a nezpůsobilé náklady.
8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.
9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení, přičemž nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury dle postupu v tomto článku uvedeném.
10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Zálohové platby se nesjednávají.
12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele a je povinen uhradit objednateli plnou výši škody, která vznikne její nápravou ze strany objednatele či jím určených subjektů.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, požadavkům objednatele dle odst. 6 bodu 6.1 tohoto článku.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

- 3.1. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko-kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP.
- 3.2. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
- 3.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník;
- ii. deník změn;
- iii. mostní list včetně zápisu do systému BMS (pro mostní objekty i propustky);
- iv. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;
- v. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS (pro mostní objekty i propustky);
- vi. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- viii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) a nepoužitelného materiálu – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku;
- ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky (e-mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk), (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

- 6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

Náplň činnosti stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nelze plnit pomocí poddodavatele.

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.

Pozici zástupce stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor mosty a inženýrské konstrukce. Tato osoba bude dohlížet zejména na práce související s SO 108.

V případě, že stavbyvedoucí disponuje současně oprávněním pro obor dopravní stavby a pro obor mosty a inženýrské konstrukce, není třeba pozici zástupce stavbyvedoucího obsazovat.

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele.

- 6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název poddodavatele	IČO poddodavatele	Rozsah prací poddodavatele
---	---	---

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud v zadávacím řízení prokazoval kvalifikace prostřednictvím jiné osoby a nyní chce část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název obalovny	Adresa obalovny	Název a IČO dodavatele
Obalovna Smolín	Smolín 95, 691 23 Pohořelice	SILASFALT s.r.o. IČO: 62302370

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

- 7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2. Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací pro provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně:
 - i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
 - ii. Název původce odpadu.
 - iii. Datum a čas uložení odpadu.
 - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
 - vi. Původ odpadu (název stavby).
 - vii. Název odpadu.
 - viii. Kód odpadu.
 - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - x. Kdo odpad převzal.
 - xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.

 - i. množství a druh materiálu.
 - ii. způsob využití.
 - iii. původ materiálu.
 - iv. komu byl materiál předán.
 - v. datum předání.
12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum.
13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky podle vyjádření dotčených subjektů.
14. Stavba bude probíhat za úplných uzavírek po etapách.
15. Zhotovitel se zavazuje, že
 - a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní úpravou,
 - b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
 - c) bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.
16. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 16. tohoto článku doložit relevantními doklady apod.
17. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. V případě, že bude zapsán na seznam, zavazuje se bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat objednatele.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště bude společný s obcí Zaječí.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit staveniště;
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
 - iv. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1. Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

- 5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
- 5.4. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. udělit souhlas s návrhem a převzít RDS;
 - ix. přebírat od zhotovitele změnové listy;
 - x. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky.
5. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu

této osoby jako stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, dle čl. X odst. 6 této smlouvy a tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena smlouva.

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku, životě nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
4. Práva objednatele z vady díla
 - 4.1. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 4.2. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 4.3. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 4.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Záruka za jakost
 - 5.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)	120 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců
Opravy či souvislá údržba objízdných tras	36 měsíců

- 5.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 5.1 tohoto článku pro toto plnění.
 - 5.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly při předání stavby zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.
 - 5.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 5.5. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
6. Smluvní pokuta

- 6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	40.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančnímu a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	40.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy	500,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	40.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	20.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	30.000,- Kč za poddodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy	30.000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření
V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7 tohoto článku	10 000,- za každý započatý den prodlení

V případě, že by porušení povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se smluvní pokuta sjednaná pro konkrétní porušení.

- 6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
- 6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.
- 6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
- 6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Bankovní záruka

- 7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit originál záruční listiny bankovní záruky (objednatel připouští vystavení v listinné nebo elektronické formě) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **7 000 000,- Kč**.
- 7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ + 3 měsíce, tj. 63 měsíců.
- 7.5 Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má zhotovitel povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní zárukou v původní výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli.

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele či přímo zhotovitelem, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele případně přímo zhotovitele, který prokazoval splnění kvalifikace v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí případně zástupce stavbyvedoucího odbornost stanovenou touto smlouvou, případně je tato činnost prováděna poddodavatelem;
 - ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.


XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také kontroly dotačním či auditním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.


Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.
5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:

- 6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
- 6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:
- výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky, případně jejích dodatků, považuje se za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.
 - technická předloha, návod, výkres, projektová dokumentace, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet
 - osobní údaje pracovníků dodavatele uvedené ve smlouvě
- Zhotovitel si před zahájením dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.
14. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
15. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací finanční a věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 6. Vzor změnového listu.
 7. Plná moc [REDAKCE]
16. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky.

V Praze, dne



Zaječí EUROVIA + IMOS



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

05.09.2024

09:12:17

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Projekt: II/421 Zaječí, po DI

I. Rekapitulace stavby - způsobilé výdaje, přímé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 84,3497%)		
SO 102	Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533		
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé výdaje, přímé výdaje			

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé výdaje, přímé výdaje		

II. Rekapitulace stavby - způsobilé výdaje, nepřímé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 8,693%)		
II. Rekapitulace stavby - způsobilé výdaje, nepřímé náklady celkem			

I. + II. Rekapitulace (přímé + nepřímé)	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM		

III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé výdaje		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady		
SO 02	Přípojky dešťových vpustí		
SO 101	Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495 (zde 6,9573%)		
SO 102.1	Úprava za obrubou		
SO 105	Autobusové zastávky		
SO 106	Propust km 1,213		
SO 107	Propust km 1,659		
SO 108	Mostní objekt v km 2,090		
SO 110	Provizorní komunikace a propustek		
SO 151.1	Stavební úpravy MK a sjezdů		
SO 151.2	Stavební úpravy MK a sjezdů		
SO 152.1	Úprava objízdných tras		
SO 152.2	Úprava objízdných tras		
SO 404	Přeložka vedení VO		
SO 405	Přeložka místního rozhlasu		
DIO	Dopravně inženýrské opatření		
III. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé výdaje celkem			

IV. Rekapitulace stavby - společně zajišťované objekty SÚS+ obec		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 01	Děšťová kanalizace (zde 100 % z toho 43 % SÚS, 57 % obec)		
IV.Stavba celkem - společně zajišťované objekty SÚS+ obec			
III. + IV. Rekapitulace - nezpůsobilé výdaje			
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM			

I. + II. + III. + IV. Rekapitulace - ZPŮSOBILÉ + NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM - SÚS	

Projekt: II/421 Zaječí, po DI

V. Stavební náklady obce Zaječí		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 03	Odbočky dešťové kanalizace		
SO 401	Nasvětlení přechodů		
Stavební náklady obce Zaječí - celkem			
Ostatní a vedlejší náklady obce Zaječí			
Objekt	Popis		
	Ostatní náklady		
	Vedlejší náklady		
Ostatní a vedlejší náklady obce Zaječí - celkem			
V. Stavební + ost. + vedl. nákl. obce Zaječí - celkem			

Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK + obce	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	138 880 009,56	168 044 811,57



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: VD14716 - II/421 Zaječí, PV, 2. výzva

Varianta: 1 -

Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:



Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101				
SO 102				



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, PV, 2. výzva

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1					
2	014102	2					
3	014102	3					
1							
4	11204						
5	113137						
6	113328						
7	11336	R					
8	11372						
9	11372	b					

10	12273
----	-------

11	122738
----	--------

12	122738	a
----	--------	---

13 | 122738 | b

14 | 122738 | c

15 | 131738

16	132738
----	--------

17	17120
----	-------

18	17411
----	-------

19	17481
----	-------

20	17511
----	-------

21	18110
----	-------

22	18231
----	-------

23	18241
----	-------


2	
24	21263

25	27231
----	-------

26	289971
----	--------

4	
27	451314

28	45131A
----	--------




29	451324
----	--------

30	451366
----	--------

31	465512
----	--------

32	56143
----	-------



33	56333
----	-------

34	56334
----	-------

35	56335 1
----	---------

36	56335 2
----	---------

37	56364
----	-------

38	567541
----	--------

39	56962
----	-------

40	572123
----	--------

41	572213 1
----	----------

42	572213	2
----	--------	---

43	574B34	
----	--------	--

44	574B44	
----	--------	--

45	574D56	
----	--------	--

46	574D66	
----	--------	--

47	574F46	
----	--------	--

48	582611	
----	--------	--

49	58910	
----	-------	--

8		
50	89516	

51	895811	R
----	--------	---

9		
52	9113A1	

53	9113A3	
----	--------	--

54	9117C1	
----	--------	--

55	91228	1
----	-------	---

56	91228	2
----	-------	---

57	91267	
----	-------	--

58	91297	
----	-------	--

59	914113	
----	--------	--

60	914121	
----	--------	--

61	914921	
----	--------	--

62	914923	
----	--------	--

63	915231	
----	--------	--

64	917224	
----	--------	--

65	91772	
----	-------	--

66	91836	
----	-------	--


67	9185E2	
----	--------	--

68	919112	
----	--------	--

69	935212	
----	--------	--

70	93808	
----	-------	--

71	966358	
----	--------	--





Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, PV, 2. výzva

SO 102

Rozpočet:

SO 102 Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0

1

014102

1

2

014102

2

1

3

11204

4

113157

5

113187

6

113328

7

113524

8

113544

9	113554
---	--------

10	113564
----	--------

11	11372
----	-------

12	11372 b
----	---------

13	122738 b
----	----------


14	122738 a
----	----------

15	131738
----	--------

16	17120
----	-------

17	17481
----	-------

18	18110
----	-------



19	18231
----	-------

20	18241
----	-------

52	11352B
----	--------

53	11354B
----	--------

54	11355B
----	--------

55	11356B
----	--------

2	
21	21262

22	289971
----	--------

4	
23	465923

5	
24	56143

25	56335 1
----	---------

26	56335 2
----	---------

27	572123	
----	--------	--

28	572213	
----	--------	--

29	57280A	
----	--------	--

30	574B34	
----	--------	--

31	574D56	
----	--------	--

32	574F46	
----	--------	--

33	58920	
----	-------	--

8		
34	89712	1

35	89712	2
----	-------	---

36	89921	
----	-------	--

37	89923	
----	-------	--

9		
38	914113	

39	914121	1
----	--------	---

40	914121	2
----	--------	---

41	914921	
----	--------	--

42	914922	R
----	--------	---

43	914923	
----	--------	--

44	915221	1
----	--------	---

45	915221	2
----	--------	---

46	91551	
----	-------	--


47	917224	
----	--------	--

48	91725	
----	-------	--

49	91772	
----	-------	--

50	93808
----	-------

51	96687
----	-------





Firma: EUROVIA CZ a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: VD14716 - II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

Varianta: 1 -

Celková cena bez DPH: 45 003 142,78
Celková cena s DPH: 54 453 802,76

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
DIO				
SO 000				
Ostatní				
Vedlejší				
SO 01				
SO 02				
SO 102.1				
SO 105				
SO 106				
SO 107				
SO 108				
SO 110				
SO 151.1				
SO 151.2				
SO 152.1				
SO 152.2				
SO 404				
SO 405				



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječej, NN, 2. výzva, po DI č. I

DIO

Rozpočet:

DIO Dopravně inženýrské opatření

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

9

2

914122

3

914123

4

914129

5

914432

6

914433

7

914439

8

914922

9

914923

10

914929

11

916122

12

916123

13

916129

14

916152

15	916153	
----	--------	--

16	916159	
----	--------	--

17	916312	
----	--------	--

18	916313	
----	--------	--

19	916319	
----	--------	--

20	916352	
----	--------	--

21	916353	
----	--------	--

22	916359	
----	--------	--

23	916712	
----	--------	--

24	916713	
----	--------	--

25	916719	
----	--------	--



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

Objekt:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Ostatní náklady

Ostatní

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
1	02943						
2	02944						
3	029113						
4	02945						
5	02946						
6	02950						



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječej, NN, 2. výzva, po DI č. I

Objekt:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší

Rozpočet:

Vedlejší náklady

Rozpočet			Včetně nákladů			Jednotková cena		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
0								
1	00001	R						
2	00002	R						
3	00003	R						
4	00004	R						
5	00005	R						
8	00008	R						
9	00009	R						
10	00010	R						
12	00012	R						
14	00014	R						
15	00015	R						
16	00016	R						
17	00017	R						
18	00018	R						

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 01

Rozpočet:

SO 01 Dešťová kanalizácie (zde 100%, z toho SÚS JMK 43%, obec 57%)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
	0						
1	014102	2					

2	014102	1
---	--------	---

1	
3	113157

4	113177	
---	--------	--

5	113187
---	--------

6	113328	
---	--------	--

7	113347
---	--------

8	113544
---	--------


9	12110
---	-------

10	12273
----	-------

11	13173
----	-------

12	131738
----	--------

13	13273
----	-------



16	17411
----	-------

17	17481
----	-------

18	17581
----	-------

19	18221
----	-------

20	18241
----	-------

64	11354B
----	--------

4	
21	451312

22	45131A
----	--------

23	45157
----	-------

24	45152
----	-------

25	45169
----	-------

5	
26	56143

27	56333
----	-------

28	56334
----	-------

29	581353
----	--------

30	582612
----	--------

31	58910
----	-------

8	
32	82458

33	87433
----	-------

34	87446
----	-------

35	87457
----	-------

36	89400 R
----	---------

37	894146
----	--------

38	894157
----	--------

39	894158
----	--------

40	894858
----	--------

41	896157
----	--------

42	89616
----	-------

Atypická spadištová šachta S1b

43	899309
----	--------

44	899523
----	--------

45	899661
----	--------

46	899671
----	--------

47	89980
----	-------

48	899901	a
----	--------	---

49	899901	b
----	--------	---

50	899901	c
----	--------	---

51	899901	d
----	--------	---

52	899901	e
----	--------	---

9		
53	9181C3	

54	9181D3	
----	--------	--

55	919122	
----	--------	--

56	919125	
----	--------	--

57	93543	
----	-------	--

58	96688	
----	-------	--


59	969233	
----	--------	--

60	969246	
----	--------	--

61	969257	
----	--------	--

62	969258
----	--------

63	96926
----	-------



Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 02

Rozpočet:

SO 02 Připojky dešťových vpustí

[illegible]

6	17581
---	-------

4	
7	45157

8	
8	87433

9	899309
---	--------

10	899523
----	--------



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 102.1

Rozpočet:

SO 102.1 Úprava za obrubou

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
0							
1	014102	1					
2	014102	2					
1							
3	113157						
4	113187						
5	11372						
6	122738						
7	17120						
8	17481	1					

9	17481	2
---	-------	---

10	18231	
----	-------	--

11	18241	
----	-------	--

5		
12	587206	

8		
13	89921	

9		
14	919123	



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 105

Rozpočet:

SO 105 Autobusové zastávky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
0							
1	014102	1					
2	014102	2					
1							
3	113187						
4	113328						
5	113524						
6	11372						
7	122738						
8	17120						

9	18110
---	-------

52	11352B
----	--------

2	
10	289971

5	
11	56145

12	56334
----	-------

13	56335
----	-------

14	58222
----	-------

9	
15	915221

16	917224
----	--------

17	91725
----	-------





Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 106

Rozpočet:

SO 106 Propust km 1,213


Poř. číslo			Kód položky			Varianta			Název položky			MJ			Množství			Jednotková cena					
1			2			3			4			5			6			Jednotková			Celkem		
1			2			3			4			5			6			9			10		
0																							
1		0141021																					
2		0141022																					
3		014132																					
1																							
4		11511																					
5		11526																					
6		122738																					
7		124738																					

8	122738	a
---	--------	---

9	131738	
---	--------	--

10	132738	
----	--------	--

11	17120	
----	-------	--



12	17581
----	-------

13	17780
----	-------

2	
14	21331

15	21341
----	-------

16	22594
----	-------

17	22695A
----	--------

18	264115
----	--------

19	27231A
----	--------

20	272324
----	--------

21	272365
----	--------

22	272366
----	--------

23	285392	
----	--------	--

24	285394	
----	--------	--

25	289971	
----	--------	--

3		
26	31717	

27	317325	
----	--------	--

28	317365	
----	--------	--

29	333324
----	--------

30	333365
----	--------

31	333366
----	--------

4	
32	421325

33

421365

34

451313

35

451324

36	451366	
----	--------	--

37	465512	
----	--------	--

6		
38	626112	

39	626122	
----	--------	--

7		
40	711111	

41	711112	
----	--------	--

42	711432	
----	--------	--

43	711442	
----	--------	--

44	711509	
----	--------	--

45	78383	
----	-------	--

8		
46	875332	

9		
---	--	--

47	9112A1	
----	--------	--

48	9113C3	
----	--------	--

49	911DB2	
----	--------	--

50	911DB3	
----	--------	--

51	911DB9	
----	--------	--

52	931325	
----	--------	--

53	966157	
----	--------	--

54	966167	
----	--------	--

55	967167	
----	--------	--

56	97817	
----	-------	--



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 107

Rozpočet:

SO 107 Propust km 1,659

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0

1

014102

1

2

014102

2

3

014132

1

4

11511

5

11526

6

122738

7


124738

8	122738	a
---	--------	---

9	131738	
---	--------	--

10	17120	
----	-------	--

11	17581	
----	-------	--



12	17780
----	-------

2	
13	21331

14	21341
----	-------

15	22594
----	-------

16	22695A
----	--------

17	264115
----	--------

18	27231A
----	--------

19	272324
----	--------

20	272365
----	--------

21	272366
----	--------

22	285392	
----	--------	--

23	285394	
----	--------	--

24	289971	
----	--------	--

3		
25	31717	

26	317325	
----	--------	--

27	317365	
----	--------	--

28	333324
----	--------

29	333365
----	--------

30	333366
----	--------

4	
31	421325

32	421365
----	--------

33	451313
----	--------

34	451324
----	--------

35	451366
----	--------

36	465512
----	--------

6	
38	626112

7	
39	711111

40	711112
----	--------

41	711432
----	--------

42	711442
----	--------

43	711509
----	--------

44	78383
----	-------

8	
45	875332

9	
46	9112A1

47	9113C3	
----	--------	--

48	911DB2	
----	--------	--

49	911DB3	
----	--------	--

50	911DB9	
----	--------	--

51	931325	
----	--------	--

52	935832	
----	--------	--

53	966157	
----	--------	--

54	966167	
----	--------	--

55	967167	
----	--------	--

56	97817	
----	-------	--

57	935212	
----	--------	--





Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 108

Rozpočet:

SO 108 Mostní objekt v km 2,090

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
0							
1	014102	1					
2	014102	2					
1							
3	113328						
4	11372						
5	11372	b					
6	11526	R					
7	115311						
8	124738						
9	131738						

10	132738
----	--------

11	17120
----	-------

12	17411
----	-------

13	17481	1
----	-------	---

14	17481	2
----	-------	---

15	17581	
----	-------	--

2		
16	21331	

17	21341	
----	-------	--

18	227831	
----	--------	--

19	23668	
----	-------	--

20	26174	
----	-------	--

21	27231
----	-------

22	272314
----	--------

23	272324
----	--------

24	272365
----	--------

3		
25	31717	

26	317325	
----	--------	--


27	317365	
----	--------	--

28	333324	
----	--------	--

29	333365
----	--------

30	333366
----	--------

31	451311
----	--------



32	451313
----	--------

33	45732
----	-------

34	457366
----	--------

35	45868
----	-------

36	465512
----	--------

5	
37	56112

38	56143
----	-------

39	56335
----	-------

40	567304
----	--------

41	56962
----	-------

42	572123
----	--------

43	572213
----	--------

44	574B34	
----	--------	--

45	574D56	
----	--------	--

46	574F46	
----	--------	--

47	575C41	
----	--------	--

48	58920	
----	-------	--

6		
49	62747	

7		
50	702232	

51	702312	
----	--------	--

52	711111	
----	--------	--

53	711432	
----	--------	--

54	711442	
----	--------	--

55	711507	
----	--------	--

56	711509	
----	--------	--

57	75IG6X	
----	--------	--

58	75IG6Y	
----	--------	--

59	78382	
----	-------	--

60	78383	
----	-------	--

8		
61	875332	

9		
62	9113C3	

63	9117C1	
----	--------	--

64	91238	
----	-------	--

65	91845	
----	-------	--

66	931325	
----	--------	--

67	966157	
----	--------	--

68	966167
----	--------





Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 110

Rozpočet:

SO 110 Provizorní komunikace a propustek

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0

1

014102

1

2

014102

2

1

3

11130

4

11201

5

113157

6

11316

R

7

113328

8

11372

9

122738

10	12273
----	-------

11	124738
----	--------

12	132738
----	--------

13	17120
----	-------

14	17411
----	-------

15	17481
----	-------

16	18231
----	-------

17	18241
----	-------

2		
18	28997	

3		
19	33817A	

4		
20	451314	

21	45157	1
----	-------	---

22	45157	2
----	-------	---

5		
23	56330	

24	58302	R
----	-------	---

7		
25	702112	

26	767911	
----	--------	--

27	76796	
----	-------	--

8		
28	87445	

29	87471	
----	-------	--

9		
30	914122	1

31	914122	2
----	--------	---

32	914123	1
----	--------	---

33	914123	2
----	--------	---

34	914129	
----	--------	--

35	914922	1
----	--------	---

36	914922	2
----	--------	---

37	914923	1
----	--------	---

38	914923	2
----	--------	---

39	914929	
----	--------	--

40	916312	
----	--------	--

41	916313	
----	--------	--

42	916319	
----	--------	--

43	916352	
----	--------	--

44	916353	
----	--------	--

45	916359	
----	--------	--

46	916712	
----	--------	--

47	916713	
----	--------	--


48	916719	
----	--------	--

49	919122	
----	--------	--

50	966345	
----	--------	--

51	966372
----	--------

52	966842
----	--------



10	122738	a
----	--------	---

11	131738	
----	--------	--

12	132738
----	--------

13	17120
----	-------

14	17481
----	-------

15	18110
----	-------

33	11336B
----	--------

2	
16	27231

4	
17	451314

18	45131A
----	--------

19	451324
----	--------

20	451366
----	--------

21	465512
----	--------

22	56333
----	-------

23	56335
----	-------

24	56366
----	-------

25	572123
----	--------

26	572213	
----	--------	--

27	574B34	
----	--------	--

28	574F66	
----	--------	--

29	58910	
----	-------	--

9		
30	918358	

31	9185D2
----	--------



32	919124
----	--------



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 151.2

Rozpočet:

SO 151.2 Stavební úpravy MK a sjezdů

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0

1

014102

1

2

014102

2

1

3

113157

4

113187

5

113328

6

11372

7

11372

b

8

122738

9	17120
---	-------

10	18110
----	-------

2	
11	45131A

4	
21	587206

5	
12	56333

13	56334
----	-------

14	56335
----	-------

15	56366
----	-------

16	572123
----	--------

17	572213
----	--------

18	574B34
----	--------

19	574F66
----	--------

20	582612
----	--------

22	58920
----	-------

8	
23	89921

24	89922
----	-------

25	89923
----	-------

9	
26	917224

27	919112
----	--------

28	919124
----	--------



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 152.1

Rozpočet:

SO 152.1 Úprava objízdných tras

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

0

1

014102

1

1

2

11120

3

113328

4

11336

8

17481

9

18110

5

10

56342

16

58303

R



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 152.2

Rozpočet:

SO 152.2 Úprava objízdných tras

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
1	014102	1					
1							
5	11372						
6							
6	11372	b					
7							
7	122738						
5							
11	56962						
12							
12	572213	1					
13							
13	572213	2					
14							
14	574B44						

15	574D46
----	--------

17	58920
----	-------

9	
18	919111

19	919112
----	--------

20	93818
----	-------



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 404

Rozpočet:

SO 404 Přeložka vedení VO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
2	13273	1					

3	17120						
---	-------	--	--	--	--	--	--

4	17411						
---	-------	--	--	--	--	--	--

5	17581						
---	-------	--	--	--	--	--	--

6	702211	7					
---	--------	---	--	--	--	--	--

7.000000=4.000 [m]

7	702311	
---	--------	--

8	702620	
---	--------	--

9	709110	
---	--------	--

10	75I12X	
----	--------	--

11	75I12Y	
----	--------	--

12	75IF31	
----	--------	--



Firma: EUROVIA CZ a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

VD14716 II/421 Zaječí, NN, 2. výzva, po DI č. I

SO 405

Rozpočet:

SO 405 Přeložka místního rozhlasu

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3					
		7					
1	743161						
2	75L16X						
3	75L19X						

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Adresa:
EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 15Ř1/2, Michle
140 00 Praha 4



Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **II/421 Zaječí**

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

	Jméno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval za zhotovitele			
Schválil za zhotovitele			
Schválil za TDS			
Schválil za objednatele stavby			

Kontrolní a zkušební plán stavby "II/421 Zaječí"

SO 01 Dešťová kanalizace

Konstrukční prvek 1	Hodnocené množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Zásyp jam a rýh se zhutněním	1 764 m³	Posouzení vhodnosti zásypového materiálu						TKP 4	HSV	Lab.zhot.
		Kontrola míry zhutnění	1x na 50m délky a 1m hloubky	95% PS	dle skut.		TKP 4	HSV	Lab.zhot.	
2.) Potrubí										
2.1 Potrubí		Certifikát nebo osvědčení o jakosti	každá dodávka					TKP 3	HSV	zás. dod.
		Tlaková zkouška potrubí			komplet			PD	HSV	zás. dod.
		Kamerová prohlídka potrubí			komplet			PD	HSV	zás. dod.

Kontrolní a zkušební plán stavby
"II/421 Zaječí"

SO 02 Přípojky dešťových vpustí

Konstrukční prvek 1	Hodnocené množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Zásyp jam a rýh se zhutněním	1 764 m ³	Posouzení vhodnosti zásypového materiálu						TKP 4	HSV	Lab.zhot.
		Kontrola míry zhutnění	1x na 50m délky a 1m hloubky	95% PS	dle skut.			TKP 4	HSV	Lab.zhot.

Kontrolní a zkušební plán stavby										
"II/421 Zaječí"										
SO 101 Zaječí extravilán I, km 0,000 – km 3,495										
Konstrukční prvek 1	Hodnocení množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Zemní pláň	23 863 m ²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 4	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1000 m ²	E _{def2} min 45 MPa	24			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.) Podkladní vrstvy										
2.1 Vrstvy z nestm.mat.	23 863 m ²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 5	HSV	Lab.zhot.
ŠD 220 mm		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1500 m2	E _{def2} min 65 MPa	16			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.2 Směs stmelená cem.	10 707 m ²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu						HSV	TDI
SC 8/10, 130 mm		Míra zhutnění	1* na 1500 m ²	min 97% PM	8			ČSN 72 1006	HSV	lab.
2.3 Recyklace za studena RS CA 0/32	1 809 m2 13 548 m ²	Průkazní zkoušky materiálů (receptura, osvědčení o jakosti + doklad o splnění požadovaných parametrů)	1*od každého materiálu		dle skut.			ČSN 73 6147	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 2000 m ²	min. 130 MPa	7			ČSN 73 6147	HSV	Lab.zhot.
180 mm		Rázový modul deformace	v profilech po 100 m	min. 80 MPa	18			ČSN 73 6147	HSV	Lab.zhot.
3.) Kryty vozovek z obalovaných směsí										
3.1 ACP 16 +	9 019 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
tl. 50 mm		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	min 96,0	18			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	3,0 - 10,0 %	18			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
3.2 ACL 16 +	8 738 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
tl. 60 mm		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	min 96,0	18			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	3,0 - 8,0 %	18			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
3.3 ACL 16 +	11 511 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
tl. 70 mm		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	min 96,0	23			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	3,0 - 8,0 %	23			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
3.4 ACO 11 +	19 786 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
tl. 40 mm		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	min 96,0; Ø min 98,0	40			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	2,0 - 6,0 %	40			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Nerovnost podélná	průběžně	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
	Nerovnost příčná	20 mb	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.	

Kontrolní a zkušební plán stavby										
"II/421 Zaječí"										
SO 102 Zaječí průtah, km 3,495 – km 4,533										
Konstrukční prvek 1	Hodnocení množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Zemní pláň	15 685 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 4	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1000 m²	E _{def2} min 45 MPa	16			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.) Podkladní vrstvy										
2.1 Vrstvy z nestm.mat. ŠD 220 mm	7 843 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 5	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1500 m2	E _{def2} min 65 MPa	6			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.2 Směs stmelená cem. SC 8/10, 130 mm	7 345 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu						HSV	TDI
		Míra zhutnění	1* na 1500 m²	min 97% PM	5			ČSN 72 1006	HSV	lab.
3.) Kryty vozovek z obalovaných směsí										
3.1 ACP 16 + tl. 50 mm	7 345 m²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	min 96,0	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	3,0 - 10,0 %	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
3.2 ACL 16 + tl. 60 mm	7 345 m²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	min 96,0	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	3,0 - 8,0 %	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
3.3 ACO 11 + tl. 40 mm	7 345 m²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	min 96,0; Ø min 98,0	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	2,0 - 6,0 %	15			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Nerovnost podélná	průběžně	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Nerovnost příčná	20 mb	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.

Kontrolní a zkušební plán stavby										
"II/421 Zaječí"										
SO 105 Autobusové zastávky										
Konstrukční prvek 1	Hodnocení množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Zemní pláň	230 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 4	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1000 m²	E _{def2} min 45 MPa	1			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.) Podkladní vrstvy										
2.1 Vrstvy z nestm.mat. ŠD 200 mm	100 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu					TKP 5	HSV	Lab.zhot.
		Modul přetvárnosti (SZZ)	1* na 1500 m2	E _{def2} min 65 MPa	1			ČSN 73 6126-1	HSV	Lab.zhot.
2.2 Směs stmelená cem. SC 8/10, 210 mm	100 m²	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu						HSV	TDI
		Míra zhutnění	1* na 1500 m²	min 97% PM	1			ČSN 72 1006	HSV	lab.

Kontrolní a zkušební plán stavby "II/421 Zaječí"

SO 106 Propust km 1,213

[illegible]

Kontrolní a zkušební plán stavby "II/421 Zaječí"

SO 107 Propust km 1,659

Konstrukční prvek 1	Hodnocené množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Zemní práce										
1.1 Obsyp propustku	15 m ³	Posouzení vhodnosti materiálu	před zahájením prací, při změně materiálu						HSV	Lab.zhot.
		Kontrola míry zhutnění (lze nahradit LDD)	nejméně 1* na každou vrstvu	I _D 0,85	dle skut.			TKP 4	HSV	Lab.zhot.
2.) Betonové konstrukce										
2.1 Základy ze ŽB C 25/30 XF2	7,014 m ³	Krychelná pevnost	do 50 m3	min 26, Ø34 MPa	3			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Sednutí kužele	při výr. těles	160 - 210	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Obsah vzduchu	každá dodávka	3-6 %	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
2.2 Římsy ze ŽB C 30/37 XD3 XF4	7,201 m ³	Krychelná pevnost	do 50 m3	min 33, Ø41 MPa	3			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Sednutí kužele	při výr. těles	160 - 210	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Obsah vzduchu	každá dodávka	4-7 %	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		CHRL	1 těleso	max 1000 g/m ²	1			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
2.3 Mostní opěry ze ŽB C 30/37 XF2	6,524 m ³	Krychelná pevnost	do 50 m3	min 33, Ø41 MPa	3			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Sednutí kužele	při výr. těles	160 - 210	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Obsah vzduchu	každá dodávka	3-6 %	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
2.4 Mostní nosné deskové kce ze ŽB C 30/37 spřaž. deska C 30/37 XD3 XF4 mostní deska C 30/37 XD1 XF2	1,452 m ³	Krychelná pevnost	do 5 m3	min 33, Ø41 MPa	2			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Sednutí kužele	při výr. těles	160 - 210	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		Obsah vzduchu	každá dodávka	4-7 %	dle skut.			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
		CHRL	1 těleso	max 1000 g/m ²	1			TKP 18, tab. 18-5	HSV	lab. zhot.
3.) Izolace										
3.1 Izolace	12,98+11,7+38,2 m ²	Osvědčení o jakosti výrobků	každá dodávka					ČSN 73 6242	HSV	dodavatel
		Certifikát celého izolačního systému	pro každý izolační systém					ČSN 73 6242	HSV	dodavatel
		Vizuální kontrola čistoty a nezávadnosti povrchu podkladu v celém rozsahu.	celá plocha					ČSN 73 6242	HSV	HSV
		Přílnavost k podkl. min. 0,7 MPa při +8°C min. 0,4 MPa při +23°C	3* na 500 m2 5* na 1000 m2 3* na dalších 1000 m2	min. 0,7 MPa při +8°C min. 0,4 MPa při +23°C	3			ČSN 73 6242	HSV	lab. zhot.
		Kontrola před zakrytím vrstvy - přejímka investorem	před pokládkou ochranné vrstvy					ČSN 73 6242	HSV	TDI

Kontrolní a zkušební plán stavby "II/421 Zaječí"											
SO 108 Mostní objekt v km 2,090											
Konstrukční prvek 1)	Hodnocené množství 2)	Druh zkoušky 3)	Četnost 4)	Požadovaný parametr 5)	Počet plán. 6)	Počet skut. 7)	Z toho neshody 8)	Norma 9)	ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10)	Provádí 11)
1.) Zemní práce											
1.1 Hutnění zásep za rámem	96+112 m ³	Posouzení vhodnosti materiálu Kontrola míry zhutnění (tze nahradit LDD)	před zahájením prací, při změně materiálu nejméně 1" na každou vrstvu	I_n 0,85	dle skut.				TKP 4	HSV HSV	Lab.zhot. Lab.zhot.
2.) Betonové konstrukce											
2.1 Základy ze ŽB C 25/30 XA3	35,798 m ³	Krychelná pevnost Sednutí kužele Obsah vzduchu Odolnost proti průsaku vody	do 50 m ³ při výr. těles každá dodávka 3 tělesa	min 26, Ø34 MPa 160 - 210 3-6 % 50 mm	3 dle skut. dle skut. 3			TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5	HSV HSV HSV HSV	lab.zhot. lab.zhot. lab.zhot. lab.zhot.	
2.2 Římky ze ŽB C 30/37 XD1 XF4	7,473 m ³	Krychelná pevnost Sednutí kužele Obsah vzduchu CHRL	do 50 m ³ při výr. těles každá dodávka 1 těleso	min 33, Ø41 MPa 160 - 210 4-7 % max 1000 g/m ²	3 dle skut. dle skut. 3			TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5	HSV HSV HSV HSV	lab.zhot. lab.zhot. lab.zhot. lab.zhot.	
2.3 Čelní zidky ze ŽB C 25/30	28,384 m ³	Krychelná pevnost Sednutí kužele Obsah vzduchu	do 50 m ³ při výr. těles každá dodávka	min 26, Ø34 MPa 160 - 210 3-6 %	3 dle skut. dle skut.			TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5 TKP 18, tab. 18-5	HSV HSV HSV	lab.zhot. lab.zhot. lab.zhot.	
3.) Podkladní vrstvy											
3.1 Vrstvy z nestim.mat. ŠD 220 mm	67 m ²	Posouzení vhodnosti materiálu Modul přetvárnosti (SZZ)	před zahájením prací, při změně materiálu 1" na 1500 m ²	E_{stat} min 65 MPa	1			TKP 5 ČSN 73 6126-1	HSV HSV	Lab.zhot. Lab.zhot.	
3.2 Směs smíšená cem. SC 8/10, 130 mm	88 m ²	Posouzení vhodnosti materiálu Míra zhutnění	před zahájením prací, při změně materiálu 1" na 1500 m ²	min 97% PM	1			ČSN 72 1006	HSV	TDI lab.	
4.) Kryty vozovek z obalovaných směsí											
4.1 Litý asfalt silniční MA IV 8, tl. 35 mm	24,424 m ²	Kontrola teploty směsi při pokládce	1" z každého vařiče před zahájením pokládky		dle skut.			ČSN 73 6122	HSV	HSV	
5.) Kryty vozovek z obalovaných směsí											
5.1 ACP 16 + tl. 50 mm	88 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi Teplota směsi u finišeru Tloušťka kladené vrstvy Zrntost, obsah asfaltu Mezerovitost Míra zhutnění - nedestruktivně Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1" od každé směsi 1 h 1 h 1500 t 1500 t 1" na 500 m ² (min 2) 1" na 500 m ² (min 2)	min. 140 st.C dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. min 96,0 3,0 - 10,0 %	1 dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. 2 2			ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7	HSV SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	dodavatel SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	
5.2 ACL 16 + tl. 60 mm	83 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi Teplota směsi u finišeru Tloušťka kladené vrstvy Zrntost, obsah asfaltu Mezerovitost Míra zhutnění - nedestruktivně Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1" od každé směsi 1 h 1 h 1500 t 1500 t 1" na 500 m ² (min 2) 1" na 500 m ² (min 2)	min. 140 st.C dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. min 96,0 3,0 - 8,0 %	1 dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. 2 2			ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7	HSV SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	dodavatel SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	
5.3 ACO 11 + tl. 40 mm	82 m ²	Zkouška typu asfaltové směsi Teplota směsi u finišeru Tloušťka kladené vrstvy Zrntost, obsah asfaltu Mezerovitost Míra zhutnění - nedestruktivně Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně Nerovnost podélná Nerovnost příčná	1" od každé směsi 1 h 1 h 700 t 700 t 1" na 500 m ² (min 2) 1" na 500 m ² (min 2) průběžně 20 mb	min. 140 st.C dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. min 96,0; Ø min 98,0 2,0 - 6,0 % 5 mm 5 mm	1 dle skut. dle skut. dle skut. dle skut. 2 2 dle skut. dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7 ČSN 73 6121, TKP 7	HSV SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	dodavatel SV SV Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot. Lab.zhot.	
6.) Izolace											
6.1 Izolace	13,92+49,969 m ²	Osvědčení o jakosti výrobků Certifikát celého izolačního systému Vizuální kontrola čistoty a nezávadnosti povrchu podkladu v celém rozsahu. Přilnavost k podkl. min. 0,7 MPa při +8°C min. 0,4 MPa při +23°C Kontrola před zakrytím vrstvy - přejímka investorem	každá dodávka pro každý izolační systém celá plocha 3" na 500 m2 5" na 1000 m2 3" na dalších 1000 m2 před pokládkou ochranné vrstvy					ČSN 73 6242 ČSN 73 6242 ČSN 73 6242 ČSN 73 6242	HSV HSV HSV HSV	dodavatel dodavatel HSV lab.zhot. TDI	

Kontrolní a zkušební plán stavby										
"II/421 Zaječí"										
SO 152 Úprava objízdných tras										
Konstrukční prvek 1	Hodnocení množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Požadovaný parametr 5	Počet plán. 6	Počet skut. 7	Z toho neshody 8	Norma ČSN, TKP 9	Zodpovídá 10	Provádí 11
1.) Kryty vozovek z obalovaných směsí										
1.1 ACL 16 + tl. 50 mm	1 280 m²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	1500 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	min 96,0	3			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	3,0 - 8,0 %	3			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
1.2 ACO 11 + tl. 50 mm	1 280 m²	Zkouška typu asfaltové směsi	1* od každé směsi		1				HSV	dodavatel
		Teplota směsi u finišeru	1 h	min. 140 st.C	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Tloušťka kladené vrstvy	1 h		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	SV
		Zrnitost, obsah asfaltu	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost	700 t		dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	min 96,0; Ø min 98,0	3			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m² (min 2)	2,0 - 6,0 %	3			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Nerovnost podélná	průběžně	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.
		Nerovnost příčná	20 mb	5 mm	dle skut.			ČSN 73 6121, TKP 7	HSV	Lab.zhot.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK



SPRÁVCE STAVBY



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA



za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE


STAVBYVEDOUcí



ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUcíHO



za zhotovitele



Zaječí EUROVIA + IMOS

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

PLNÁ MOC

EUROVIA CZ a.s., IČ: 452 74 924,

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,
zastoupená [redacted]

(dále jen „**Společnost**“)

uděluje plnou moc

[redacted]

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k tomu, aby zastupoval Společnost coby správce při sdružení se do společnosti „Zaječí EUROVIA + IMOS“ se společností **IMOS Brno, a.s.**, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257, za účelem účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „II/421 Zaječí“, jejímž zadavatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ: 70932581 a Obec Zaječí, se sídlem Školní 401, 691 05 Zaječí, IČ: 00283746.

Zmocněnec je zejména oprávněn podepsat za Společnost nabídku, resp. společnou nabídku, (popř. žádost o účast, je-li podávána) do zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, včetně souvisejících dokumentů, a dále činit další právní jednání, která mohou být v souvislosti s účastí Společnosti v zadávacím řízení nutná či potřebná.

Zmocněnec je také oprávněn podepsat i smlouvu na plnění veřejné zakázky včetně případných dodatků a dále činit právní jednání spojené s realizací veřejné zakázky.

Zmocněnec však není oprávněn k podpisu smlouvy o sdružení se ve společnosti, ani jejích stanov či dodatků.

V Praze

[redacted]