

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/890
Číslo Dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1289
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 669/2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 868/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-033-0068

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/3958 VYSOKÉ POPOVICE, UL. K PŘÍBRAMI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený

IČO: 480 35 599
sp. zn. C8032

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno,
Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při zpracování dodatku č. 2 došlo k administrativní chybě v příloze č. 1- Vyčíslení více a méněprací v souhrnné rekapitulaci. Došlo k prohození vyčíslení méněprací u objektu SO 101 a SO 301. V rozpočtech jednotlivých prací ke chybě nedošlo. Vliv na celkovou cenu tato administrativní chyba nemá.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně přílohy č. 1, a to pouze Rekapitulace.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1- Rekapitulace

Příloha č. 2- pověření

V Brně dne

V Brně dne:



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

16.09.2024 14:26:37

Bc. Roman Hanák

ředitel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Smlouvu přezkoumal:

PŘÍLOHA Č. 1 - REKAPITULACE

REKAPITULACE TDK1

III/3958 Vysoké Popovice, ul. K Příbrami

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice III/3958	3 295 515,20	1 185 231,30	-23 497,50	4 457 249,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 295 515,20	1 185 231,30	-23 497,50	4 457 249,00

II. Rekapitulace stavby, Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 301	Dešťová kanalizace (zde 100% - podíl SÚS JMK 77,1%, podíl obce 22,9%)	2 438 287,73	239 697,18	-7 820,00	2 670 164,91
II. Stavba celkem - stavební náklady celkem, Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce		2 438 287,73	239 697,18	-7 820,00	2 670 164,91

III. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady - SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		30 500,00			30 500,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		88 000,00			88 000,00
III. Ostatní a vedlejší náklady -SÚS JMK - náklady celkem		118 500,00	0,00	0,00	118 500,00

I.+II.+III. Rekapitulace částí stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
I.+II.+III. Finanční náklady částí stavby celkem			VCP	MNP	
		5 852 302,93	1 424 928,48	-31 317,50	7 245 913,91



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy [REDACTED]

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Jiří
Kozel**
Digitálně podepsal Jiří Kozel
Datum: 2024.07.03 18:52:55 +02'00'
Ing. Jiří Kozel
jednatel

**Ing.
Radim
Čáp**
Digitálně podepsal Ing. Radim Čáp
Datum: 2024.07.03 13:52:17 +02'00'
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel