

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM ČEBÍN - OBCHVAT

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/328

Číslo dodatku č.1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/336

Číslo dodatku č.2 objednatele: 865/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 8455/2021

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „II/385 Čebín - obchvat“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i.

sídlem Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno

zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených Ministerstvem školství, mládeže a

tělovýchovy ČR

zastoupena: Mgr. Michal Přichystal, ředitelem

IČO: 485 11 005

sp. zn. 68/2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 16.6. Smlouvy o zajištění záchranného archeologického výzkumu uzavřené dne 28. 4. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) a dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Důvodem je dosavadní nekompletnost časově náročných podpůrných analýz (radiokarbonová datace, archeobotanika), které zhotovitel potřebuje k dokončení zpracování průzkumu.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 3.2 Dodatku č. 1, který se mění a nově zní:

3.2. Doba poskytování služeb na základě smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby v celém rozsahu dle smlouvy.

Doba plnění terénních prací bude probíhat po celou dobu provádění výkopových prací na stavbě. V případě terénních prací je poskytovatel povinen postupovat dle potřeb objednatele, tak aby nedocházelo k prodávám či zdržením s jejich prováděním. Je povinen přijímat taková opatření, např. navýšení počtu osob provádějících výzkum či provádění prací ve dnech volna a státních svátků tak, aby byly případně prodlevy či zdržení eliminovány. Poskytovatel bere na vědomí, že stavba II/385 Čebín obchvat musí být stavebně dokončena 10. 09. 2023.

Pro zpracování terénní části archeologického výzkumu (laboratorní ošetření nálezů, zpracování a vyhodnocení nálezů, vypracování nálezové zprávy a odevzdání nálezů) je sjednána doba plnění do 31. 10. 2024.“

(dále jen „Doba plnění“).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o prodloužení termínu

Mgr. Michal Přichystal

ředitel

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

V Brně dne 29. 8. 2024

Žádost o prodloužení termínu

pro zpracování terénní části archeologického výzkumu (laboratorní ošetření nálezů, zpracování a vyhodnocení nálezů, vypracování nálezové zprávy a odevzdání nálezů) u veřejné zakázky „**Zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě II/385 Čebín - obchvat**“,

číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/328,

číslo dodatku objednatele: S/SÚSJMK/2022/336,

číslo smlouvy poskytovatele: 8455/2021.

Dovoluji si Vás požádat o prodloužení termínu realizace u výše uvedené veřejné zakázky. Důvodem je velká vytíženost specialistů, kteří jsou schopni poskytnout přírodovědné analýzy zahrnuté do zpracování (radiokarbonové datování, archeobotanika), což znemožňuje poskytovateli včas dílo zrealizovat, tj. dle článku 3.2. dodatku č. 1 do 1 roku od protokolárního dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, kterou poskytovatel nemohl předpokládat a ovlivnit, Vás žádám o prodloužení termínu u výše uvedené veřejné zakázky do 31. 10. 2024. Tento posun termínu nijak neovlivní stavební dokončení předmětné stavby.

S pozdravem

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
veřejná výzkumná instituce
614 00 Brno, Kaloudova 1321/30
- 2 -

Mgr. Michal Přichystal

ředitel

