

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 BRNO, UL. JIHLAVSKÁ (OBLÁ)

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 10.7.2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- po odstranění vrchní části uličních vpustí, bylo zjištěno, že jejich spodní část je ve vyhovujícím stavu. Bylo rozhodnuto, že dojde pouze k výměně vyrovnávacích prstenců s výměnou litinového roštu,
- v průběhu frézování bylo zjištěno, že se v části stavby nachází penetrační makadam. Na této ploše byla provedena pouze obrusná vrstva.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 742 826,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha: 1 – Vyčíslení více a méněprací

V Brně, dne



FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

19.09.2024 11:04:59

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1- VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

--

--

Celkem za více a méně práce

Projekt : II/602 Brno, ul. Jihlavská (Oblá)

		Dodatek č. 2	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		
		TDK	
		VCP	MNP
SO 101	Komunikace		
Stavba celkem - stavební náklady celkem			

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 812 152,43	80 887,32	-150 212,94	2 742 826,81