

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

MIKROKOVERCE 2024 –

III/3842 VELKÁ CENA - OSTROVAČICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp.zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

BITUNOVA spol. s r.o.

sídlem Jihlava, Havlíčkova 4923/60a, PSČ 586 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Karlem Seckým, jednatelem a Bc. Radkem Kudličkou, MBA, jednatelem

IČO: 494 33 601
sp. zn. C 10746

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 14. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě pochůzky a kontroly stavby byl upraven konec úseku z důvodu již nevyhovující technologie pokládky dvouvrstvého mikrokoberce. Touto úpravou došlo k menšímu rozsahu plochy mikrokoberce a vodorovného dopr. značení oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 424 896, 41 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je :
Příloha č. 1- Vyčíslení měně prací

Smlouvu prověřila:



V Jihlavě, dne

Ing.
Bronislava
Palacká

V Brně, dne

Podepsal Ing. Bronislava Palacká
DN: cn=Ing. Bronislava Palacká, c=CZ,
o=BITUNOVA spol. s r.o., ou=035,
email=bronislava.palacka@bitunova.eu
Datum: 2024.09.19 12:46:59 +02'00'

Ing. Karel
Secký

Digitálně podepsal
Ing. Karel Secký
Datum: 2024.09.19
15:19:12 +02'00'

Ing. Karel Secký

Radek
Kudlička

Digitálně podepsal
Radek Kudlička
Datum: 2024.09.23
10:14:05 +02'00'

Bc. Radek Kudlička, MBA

jednatelé společnosti

BITUNOVA spol. s r.o.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

24.09.2024

08:33:06

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MÉNĚ PRACÍ

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s.r.o.

Soupis prací

Stavba: III/3842 Velká cena - Ostrovačice -Mikrokoberce 2024

Rozpočet: SO 101 - III/3842 Velká cena - Ostrovačice (od staničení km 8,859 - km 10,150)



SO 101	-43 056,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Cena Množství	Cena Jednotková	Cena Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Komunikace					
5					
4	572214	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-166,400	17,50
					-2 912,00
					-39 104,00

[illegible]

9	Ostatní nezaměstnaný poskytnutí vodu, ověřeno dopravního zřízení a spojovací posluh	3 952 00
---	---	----------

VÝKONOVÝ PRŮBĚH		VÝKONOVÝ PRŮBĚH		VÝKONOVÝ PRŮBĚH	
Číslo	Popis	Číslo	Popis	Číslo	Popis
8	915222		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	-8,000
					195,00
					-1 560,00
					-3 925,00

9	915231	VODOR DOPRAV ZNAČI PI ASTEFM PROFIIL ZVLČIČI - DOD A POKLADKA	8 000	1 550 00
zrúsením) a uokázetím vzínkne súd			M2	1 550 00

[illegible]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Projekt : **MIKROKOBERENCE 2024 - III/3842 VELKÁ CENA - OSTROVAČICE**

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	III/3842 Velká cena - Ostrovačice	3 467 952,41	0,00	-43 056,00	3 424 896,41
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 467 952,41	0,00	-43 056,00	3 424 896,41

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	3 467 952,41	0,00	-43 056,00	3 424 896,41