

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/42510 RAJHRAD – OK SYROVICE, SO 102

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena [REDACTED]

IČO: 42196868
sp.zn. B430
dle pověření

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na objízdné trase nevznikly výtlučky, tudíž položka na vysprávkou výtluků nebyla čerpána,
- navýšení ploch asfaltových dle skutečného zaměření stavby. Byly odstraněny poruchy na větvích okružní křižovatky směr Ledce - úsek opravy byl prodloužen,
- z důvodů sjednocení šířek vozových čar V4 (VDZ) s navazujícími úseky (okružní křižovatka, na Ledce).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V, odst. 1 a zní takto:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9 280 342, 82 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

V Hradci Králové, dne



Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.18
09:29:28 +02'00'

V Brně, dne




Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:
23.09.2024 13:52:35

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



M – SILNICE a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚ A VÍCEPRÁCE



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

_927124019D3 III_42510 Rajhrad_Ok Syrovice, SO 102

SO 102

147 398,89

Rozpočet:

SO 102

2

III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE - KM 3,820 - 4848 - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9		Ostatní konstrukce a práce				147 398,89	
18	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	289,870000	145,30	42 118,11	
19	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	289,870000	363,20	105 280,78	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

_927124019D2 III_42510 Rajhrad_Ok Syrovice, SO 102

SO 102

207 827,50

Rozpočet:

SO 102

III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE - KM 3,820 - 4848 - VÍCEPRÁCE

1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5		Komunikace				207 827,50	
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	295,000000	16,60	4 897,00	
11	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S TL. 70MM	M2	295,000000	381,80	112 631,00	
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBRECEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+. 11S TL. 40MM	M2	295,000000	298,80	88 146,00	
14	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2	295,000000	7,30	2 153,50	



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

_927124019D1 III/42510 Rajhrad_Ok Syrovice, SO 102

SO 102

- 55 221,00

Rozpočet:

SO 102

III/42510 RAJHRAD - OK SYROVICE - KM 3,820 - 4848 -
MĚNĚPRÁCE

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5	Komunikace				- 55 221,00	
15	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	- 10,000000	5 522,10	- 55 221,00	

REKAPITULACE TDK1**III/42510 Rajhrad - OK Syrovice, SO 102**

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 102	III/42510 Rajhrad - OK Syrovice - km 3,820 - 4,848	8 757 657,43	355 226,39	-55 221,00	9 057 662,82
Stavba celkem - stavební náklady celkem		8 757 657,43	355 226,39	-55 221,00	9 057 662,82

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	114 080,00			114 080,00
Vedlejší náklady	108 600,00			108 600,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	222 680,00	0,00	0,00	222 680,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	8 980 337,43	355 226,39	-55 221,00	9 280 342,82