

ZMĚNOVÝ LIST		číslo: 02
Objednatel:	Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace	
Zhotovitel:	Hraspo spol. s r.o.	
Název akce:	Řešení havarijního stavu školní kuchyně – dodávka gastro zařízení	
Kupní smlouva:	ze dne 11.6.2024	
Datum změny:	17.9.2024	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu s Kupní smlouvou ze dne 11.6.2024 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změnového listu: Změnový rozpočet 02 – dodávka gastro zařízení dle požadavků objednatele</p> <p>Popis:</p> <p>Tyto práce nebyly součástí předmětu díla dle Kupní smlouvy a zhotovitel je před realizací nemohl předpokládat. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla.</p> <p>Vícepráce spočívají v doplnění nerezového stolu s dřezem a držáku disků včetně disků ke krouhači (plátkovač 3mm, strouhač 1,5mm a 3mm, nudličkovač 2x6 mm, kostičkovač 10x10x10mm) v úseku Čistá příprava zeleniny. Dále byl doplněn nerezový stůl s dřezem v úseku Hrubá příprava zeleniny a nástavec mlýnku na maso v úseku Těsto.</p>		
Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH:	
-	94.775,00 CZK	
Výsledná cena změny bez DPH:	Dopad na termín realizace:	
94.775,00 CZK	NE	
Podpis zmocněnců objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Jméno: Ing. Boris Biely, zástupce pro věci technické	Jméno: Ing. Michal Hrabálek, jednatel	
Jméno: Mgr. Dana Staňková, ředitelka		