

SMLOUVA O DÍLO

NOVOSTAVBA SKLADOVACÍCH BOXŮ POSYPOVÉHO MATERIÁLU, CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ATLANTA, a.s.

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený

IČO: 255 31 549, DIČ CZ25531549
sp.zn. B 2661

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** odstranění stávajícího skladového objektu a výstavba nových skladovacích boxů ze vzájemně prokotvených montovaných dílců z prostého betonu (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- Místem plnění je SÚS JMK cestmistrovství Moravský Krumlov, Znojemská 223, Moravský Krumlov.
- Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - Soupis prací.
 - Projektová dokumentace ve stupni DPS, vypracovaná společností AC-projekt, IČO: 12201014 z 06/2023.
 - Souhlas s odstraněním stavby č.j. MUMK 6223/2024 vydaný MěÚ Moravský Krumlov, odborem výstavby a územního plánování pod SZn: SMUMK 2421/2024 VÚP/ŠJ dne 4.4.2024 (dále též jen „projektová dokumentace“).
 - Rozhodnutí č. 87/2024 společné povolení stavby č.j. MUMK 9663/2024 vydáno MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, SZn. SMUMK 2332/2024 dne 28.5.2024
 - Písemné pokyny objednatele.
 - Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
- Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
- Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací užít, a to výhradně k účelu provádění díle dle této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od převzetí staveniště

Předání a převzetí díla

do 29.11.2024

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dní předem. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku.
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- i. návrh technologického postupu prací.
4. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
6. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 699 833,71 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDACTED] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu XC4-*xml správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf společně s fakturou na adresu [REDACTED]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iii. Doklady o likvidaci odpadu (podrobněji uvedeno v odstavci 13.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

11. Poddodavatelé

- 11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
- 11.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
***	***	***

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal sám a nyní chce práce provádět pomocí poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 11.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

13. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.

- i. množství a druh materiálu.
- ii. způsob využití.
- iii. původ materiálu.
- iv. komu byl materiál předán.
- v. datum předání.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

15. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob uvedené v dokladové části projektové dokumentace.

16. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatel. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel nejdele však, do 10 dnů informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 7 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek	=	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem Veřejné zakázky
Cena uvedená v sazebníku RTS		Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.

 - 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
 - 5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Provoznímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;

- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. udělit souhlas s návrhem a převzít;
- ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy	3.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	3.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	3.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby	1.000,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	10.000,-Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se přednostně ta, která je sjednána pro porušení konkrétní povinnosti.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníkovi jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
- Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dnů;
- Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
- Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
- Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.


XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odesláním datovou schránkou. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).

2. Harmonogram prací věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.
5. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

V Novém Šaldorfu, dne



ATLANTA, a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

08.10.2024

10:40:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[Redacted signature]

SPRÁVCE STAVBY

[Redacted signature]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[Redacted signature]

za objednatele

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ



za zhotovitele



ATLANTA, a.s.

PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odká zv:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Číslo změny:	
Datum:	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	ATLANTA, a.s. U Atlanty 162 67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice		IČO: 25531549 DIČ: CZ25531549
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 381 338,13
PSV			1 212 185,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			106 310,09
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 699 833,71
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 699 833,71 CZK
Základní DPH	21 %		1 406 965,08 CZK
Zaokrouhlení			0,21 CZK
Cena celkem s DPH			8 106 799,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Demolice stávajícího objektu	0,00	215 517,74	45 258,73	260 776,47	3
2323_01	Demolice stávajícího objektu	0,00	215 517,74	45 258,73	260 776,47	3
02	Novostavba skladovacích boxů	0,00	6 484 315,97	1 361 706,35	7 846 022,32	97
2323_02	Novostavba skladovacích boxů	0,00	6 484 315,97	1 361 706,35	7 846 022,32	97
Celkem za stavbu		0,00	6 699 833,71	1 406 965,08	8 106 798,79	100

Popis stavby: 2023/23 - SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů

Popis objektu: 01 - Demolice stávajícího objektu

Popis rozpočtu: 2323_01 - Demolice stávajícího objektu

Popis objektu: 02 - Novostavba skladovacích boxů

Popis rozpočtu: 2323_02 - Novostavba skladovacích boxů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			772 538,64	11,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			108 071,28	1,6
38	Kompletní konstrukce	HSV			2 944 628,74	44,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			56 015,76	0,8
5	Komunikace	HSV			897 018,45	13,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 382,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 988,80	0,3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			27 162,50	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			61 913,48	0,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			55 548,00	0,8
98	Demolice	HSV			60 952,66	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			132 423,02	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			712,92	0,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 521,30	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			27 349,59	0,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 566,49	0,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 143 936,93	17,1
783	Nátěry	PSV			32 098,26	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			240 694,80	3,6

VN	Vedlejší náklady	VN			106 310,09	1,6
Cena celkem					6 699 833,71	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	01	Demolice stávajícího objektu
R:	2323_01	Demolice stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				35 289,10
1	113109325R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm	m2	137,06000	235,00	32 209,10
		podlaha bouraného skladu : 137,06		137,06000		
2	113231235R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. B125, š.350 mm	m	20,00000	154,00	3 080,00
		podél bouraného objektu : 20		20,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 849,00
3	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	5,10000	1 100,00	5 610,00
		podezdívka oplocení - v rozsahu nových boxů : 0,3*0,5*34		5,10000		
4	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	119,50	239,00
		2		2,00000		
Díl: 98		Demolice				60 952,66
5	981011311R00	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 10 %, MVC	m3	937,73329	65,00	60 952,66
		8,02*19,97*3,98		637,43441		
		8,02*3,75/2*19,97		300,29888		
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				356,46
6	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000	350,00	350,00
		1		1,00000		
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3,00500	2,15	6,46
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 566,49
8	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	68,00000	95,50	6 494,00
		oplocení-v rozsahu nových boxů : 34*2		68,00000		
9	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	55,76000	1,30	72,49
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				106 504,03
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	241,72499	105,00	25 381,12
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 010,02481	6,40	44 864,16
12	979990105R00	Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	241,72499	150,00	36 258,75
Celkem						215 517,74

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	02	Novostavba skladovacích boxů
R:	2323_02	Novostavba skladovacích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				737 249,54
1	113108425R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.25 cm	m2	321,00000	167,00	53 607,00
		321		321,00000		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	52,50000	246,50	12 941,25
		z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 2,5*0,5*42		52,50000		
3	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	360,43200	173,00	62 354,74
		pro základové bloky : 0,9*2,8*1,6*34		137,08800		
		0,9*3,4*1,6*44		215,42400		
		pro podbet. patek u opěr zdi : 0,6*1,2*2*5+0,6*0,6*2		7,92000		
4	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	360,43200	31,20	11 245,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 360,43200		360,43200		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	412,93000	293,10	121 029,78
		52,5+360,43		412,93000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 258,60000	11,50	94 973,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 412,93000*20		8 258,60000		
7	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	3,06000	636,00	1 946,16
		zásyp původní šachty : 2*1,4*0,9		2,52000		
		1,5*0,6*0,6		0,54000		
8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	148,16200	636,00	94 231,03
		pro základové bloky : 0,9*2,8*1,6*34		137,08800		
		0,9*3,4*1,6*44		215,42400		
		odpočet patek : -(37,8+22,1)		-59,90000		
		odpočet podkladů pod asfalty : -0,45*321		-144,45000		
9	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se ztuhnutím - ručně	m2	404,88000	71,00	28 746,48
		pro základové bloky : 2,8*1,6*34		152,32000		
		3,4*1,6*44		239,36000		
		pro podbet. patek u opěr zdi : 1,2*2*5+0,6*2		13,20000		
10	182201101R00	Svahování násypů	m2	199,00000	69,00	13 731,00
		z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 199		199,00000		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	412,93000	270,00	111 491,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 412,93000		412,93000		
12	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	199,00000	56,20	11 183,80
		z vnější strany - mezi boxy a chodníkem- úprava terénu : 199		199,00000		
13	583426801R	Kamenivo drcené 16/32 prané Olbramovice, JHM	t	272,19960	440,00	119 767,82
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 148,16200*1,8		266,69160		
		zásyp původní šachty : 2*1,4*0,9*1,8		4,53600		
		1,5*0,6*0,6*1,8		0,97200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				108 071,28
14	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	14,59200	4 500,00	65 664,00
		pro základové bloky : 0,1*2*0,8*34		5,44000		
		0,1*2,6*0,8*44		9,15200		
15	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	48,96000	187,00	9 155,52
		pro základové bloky : 0,1*(2*2+0,8*2)*34		19,04000		

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	02	Novostavba skladovacích boxů
R:	2323_02	Novostavba skladovacích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,1*(2,6*2+0,8*2)*44		29,92000		
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	48,96000	41,00	2 007,36
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 48,96000		48,96000		
17	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	7,92000	3 945,00	31 244,40
		pro podbet. patek u opěr zdi : 0,6*1,2*2*5+0,6*0,6*2		7,92000		
Díl: 38		Kompletní konstrukce				2 944 628,74
18	38-100	Montáž prefabrikovaných dílců-cena zahrnuje montáž dílců vč. potřebné techniky,osazení výztuže zalití dutin,lešení apod.	kus	369,00000	1 730,00	638 370,00
		základové i stěnové bloky : 42+22+227+34+44		369,00000		
19	38-101	Prefabrikovaný blok 1200x600x600mm	kus	42,00000	2 969,25	124 708,50
20	38-102	Prefabrikovaný blok 1800x600x600mm	kus	22,00000	4 118,43	90 605,46
21	38-103	Prefabrikovaný blok 2400x600x600mm	kus	227,00000	5 095,34	1 156 642,18
22	38-104	Prefabrikovaný blok základový 1800x600x600mm	kus	34,00000	5 345,72	181 754,48
23	38-105	Prefabrikovaný blok základový 2400x600x600mm	kus	44,00000	6 131,10	269 768,40
24	38-106	Ocelová táhla pro ztužení konstrukce - viz PD	kpl	1,00000	140 379,72	140 379,72
25	38-107	Doprava betonových bloků a ocelových táhel	kpl	1,00000	342 400,00	342 400,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				56 015,76
26	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	4,71600	4 595,00	21 670,02
		zhlaví zdi viz řez c-c : 0,6*0,7*15		6,30000		
		-0,4*0,6*1,2*5-0,4*0,6*0,6		-1,58400		
27	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	21,60000	900,00	19 440,00
		nová hlava zdi : (0,7+0,8)*14,4		21,60000		
28	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	21,60000	129,50	2 797,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 21,60000		21,60000		
29	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,17930	59 150,00	10 605,60
		zhlaví zdi viz řez c-c :				
		R10 : 0,61*10*15*1,2/1000		0,10980		
		R8 : 0,39*(0,5*2+0,6*2)*75*1,08/1000		0,06950		
30	417361921RT1	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanou sítí KA 16, drát d 4,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,03564	42 170,00	1 502,94
		zhlaví zdi viz řez c-c : 1,98*15*1,2/1000		0,03564		
Díl: 5		Komunikace				897 018,45
31	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	321,00000	247,50	79 447,50
		nově doplňovaný asfalt : 321		321,00000		
32	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	321,00000	301,00	96 621,00
		nově doplňovaný asfalt : 321		321,00000		
33	565171112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.11 cm	m2	321,00000	787,50	252 787,50
		321		321,00000		
34	577113116R00	Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.do 3 m, 7 cm	m2	321,00000	756,00	242 676,00
		321		321,00000		
35	577114116R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	321,00000	702,45	225 486,45
		321		321,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 382,00
36	611471453R00	Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením	m2	19,50000	276,00	5 382,00
		zhlaví zdi viz řez c-c : (0,6+0,7)*15		19,50000		

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	02	Novostavba skladovacích boxů
R:	2323_02	Novostavba skladovacích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				18 988,80
37	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	118,68000	160,00	18 988,80
		nový ASB : 118,68		118,68000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				27 162,50
38	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	m	41,00000	277,50	11 377,50
		41		41,00000		
39	59227001R	Žlabovka betonová v. 155 x 295,5 x 665 mm přírodní	kus	143,50000	110,00	15 785,00
		41/0,3*1,05		143,50000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				61 913,48
40	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	1 200,00000	6,90	8 280,00
		úklid plochy po dokončení stavby : 1200		1 200,00000		
41	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	80,00000	335,80	26 864,00
		kotvení sloupků střechy : 4*20		80,00000		
42	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesář)	h	80,00000	300,00	24 000,00
		jinde nespecifikované práce : 80		80,00000		
43	31110716R	Matice přesná šestihranná 02 1401 M16	kus	80,00000	3,45	276,00
		4*20		80,00000		
44	31120922R	Podložka hrubá 021721 otvor 17,5 mm	1000 ks	0,08000	2 993,45	239,48
		4*20/1000		0,08000		
45	31179129R	Tyč závitová M16, DIN 975 pozinkovaná	m	40,00000	56,35	2 254,00
		kotvení střechy : 80/2		40,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 699,00
46	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	35,10000	1 100,00	38 610,00
		podezdívka oplocení podél ulice : 0,6*1,2*40		28,80000		
		ubourání zhlaví zdi viz řez c-c : 0,6*0,7*15		6,30000		
47	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	35,00000	310,00	10 850,00
		prokotvení nového zhlaví zdi viz řez c-c : 0,35*2*50		35,00000		
48	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	2,00000	119,50	239,00
		2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				132 423,02
49	998011031R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m	t	882,82015	150,00	132 423,02
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				356,46
50	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000	350,00	350,00
		1		1,00000		
51	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	3,00500	2,15	6,46
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 521,30
52	722131914RV	Oprava závitového potrubí, zaslepení DN 32 mm	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
53	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	14,20000	1,50	21,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 349,59
54	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	4,50000	631,00	2 839,50
		4,5		4,50000		
55	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	38,53000	591,00	22 771,23
		9+29,53		38,53000		
56	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	2,00000	558,00	1 116,00
57	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	270,80970	2,30	622,86
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 143 936,93

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	02	Novostavba skladovacích boxů
R:	2323_02	Novostavba skladovacích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
58	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	430,00000	357,65	153 789,50
		430		430,00000		
59	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	5 710,64180	82,80	472 841,14
		zastřešení :				
		150/150/10 : 43,1*(1,78*5+1,26*5+0,76*10)		982,68000		
		P10 : 80,6*0,35*0,35*(5+5+10)		197,47000		
		IPE 270 : 36,1*(9*4+10,2*2+10,1+10,74)		2 788,36400		
		IPE 240 : 24,2*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06)		960,01400		
		vzpěra 120/120/8 : 26,83*(1,66*16)		712,60480		
		zavětrování R-12 : 0,89*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5)		69,50900		
60	767-100	Spojovací materiál - jinde nespecifikované	kpl	1,00000	30 508,35	30 508,35
61	13211240R	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 12 mm	t	0,07507	39 687,65	2 979,35
		zavětrování R-12 :		0,07507		
		0,89*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5)/1000*1,08				
62	13482725R	Tyč ocelová IPE 240, S235JR	t	1,03682	42 052,05	43 600,41
		IPE 240 : 24,2*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06)/1000*1,08		1,03682		
63	13482730R	Tyč ocelová IPE 270, S235JR	t	3,01143	42 010,65	126 512,13
		IPE 270 : 36,1*(9*4+10,2*2+10,1+10,74)/1000*1,08		3,01143		
64	13611228R	Plech hladký S235JR 10,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,21327	43 550,50	9 288,02
		P10 : 80,6*0,35*0,35*(5+5+10)/1000*1,08		0,21327		
65	14587305RV	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 120 x 8,0 mm	t	0,76961	51 495,85	39 631,72
		vzpěra 120/120/8 : 26,83*(1,66*16)/1000*1,08		0,76961		
66	14587305RV1	Profil dutý čtvercový svařovaný S235JRH 150 x 10,0 mm	t	1,06129	51 494,70	54 650,81
		150/150/10 : 43,1*(1,78*5+1,26*5+0,76*10)/1000*1,08		1,06129		
67	15484340RV	Profil trapézový TR 135/310 x 0,75 mm Polak	m2	473,00000	370,30	175 151,90
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 430,00000*1,1		473,00000		
68	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	10 140,17300	3,45	34 983,60
Díl: 783		Nátěry				32 098,26
69	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	152,84887	210,00	32 098,26
		IPE 240 : (0,24*2+0,12*4)*(4,5*5+5,7+3,32+4,09+4,06)		38,08320		
		IPE 270 : (0,27*2+0,135*4)*(9*4+10,2*2+10,1+10,74)		83,41920		
		vzpěra 120/120/8 : 0,12*4*(1,66*16)		12,74880		
		150/150/10 : 0,15*4*(1,78*5+1,26*5+0,76*10)		13,68000		
		zavětrování R-12 :		0,01767		
		2*pi*0,006*0,006*(4,06*5+3,9*5+3,76*5+3,9*5)				
		P10 : 0,35*0,35*2*(5+5+10)		4,90000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				134 190,77
70	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	87,94335	150,00	13 191,50
		264,49335		264,49335		
		asfalt : -176,55		-176,55000		
71	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	176,55000	250,00	44 137,50
		asfalt : 176,55		176,55000		

Položkový rozpočet

S:	2023/23	SÚS Moravský Krumlov-novostavba skladovacích boxů
O:	02	Novostavba skladovacích boxů
R:	2323_02	Novostavba skladovacích boxů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	264,49335	105,00	27 771,80
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 670,30715	6,40	49 089,97
Díl: VN		Vedlejší náklady				106 310,09
74	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
75	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
76	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95 310,09	95 310,09
Celkem						6 484 315,97

Poznámky uchazeče k zadání

Stavba: NOVOSTAVBA SKLADOVACÍCH BOXŮ POSYPOVÉHO MATERIÁLU, CESTMISTROVSTVÍ MORAVSKÝ KRUMLOV
Objednat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Zhotovitel ATLANTA, a.s., U Atlanty 162, 671 81 Znojmo
Termín: 16.9. 2024 - 29.11. 2024

		2024																
ČASOVÝ HARMONOGRAM		září				říjen					listopad				prosinec			
	Název	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden
	Demolice objektu																	
	zemní práce																	
	základy																	
	nosné zdivo																	
	zastřešení																	
	komunikace																	
	asfalty																	
	dokončovací práce																	

