

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3795 Kuřimská Nová Ves

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze
kontaktní adresa. EUROVIA CZ a.s., závod Morava Jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zastoupené

IČO: 452 74 924
sp. zn. B 1561

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. a III odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 3.10 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Odůvodnění – průtahy v zadávacím řízení, uzavření smlouvy těsně po lhůtě plnění v původním znění smlouvy.

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 5 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 5 dnů od předání staveniště

Předání a převzetí díla

do 20 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne



EUROVIA CZ a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

08.10.2024

13:00:49

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

,