

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37717 ÚJEZD U Č.HORY – MALÁ LHOTA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO 026 57 392
sp.zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 07. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Opakované jednání s koordinátorem linkové dopravy IDS JMK za účelem zajištění dopravní obslužnosti území
- Nemožnost vést staveništní dopravu do 27. 08. 2024 přes obec Malá Lhota z důvodu zpoždění s dokončením prací na vodovodu a zpravení rýh.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Termín zahájení stavebních prací

do 45 dnů od předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla

do 30. 9. 2024

Dřívější plnění je možné

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1- Žádost o změnu

V Bruntále, dne

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

Patrik Berka

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2024.10.11
09:45:53 +02'00'

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

11.10.2024

13:05:10

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba: III/37717 ÚJEZD U Č. HORY – MALÁ LHOTA		Číslo změny: 1	
		Datum: 19.07.2024	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby: změna závazku			
Odkazy:			
Popis změny: žádáme dle SOD odst. II. Lhůty plnění, článku 1. o posunutí termínu zahájení stavebních prací – do 45 dnů od předání a převzetí staveniště a dále posunutí termínu Předání a převzetí díla – do 30.9.2024. Důvodem posunutí termínu plnění je: - opakované jednání s oddělením linkové dopravy o způsobu zajištění dopravní obslužnosti linkami veřejné hromadné dopravy IDS JMK; - obec Malá Lhota byla až do 27.8.2024 neprůjezdná pro nákladní automobily pro navážení obalované směsi z důvodu opožděného zapravení rýh po pokládce vodovodu.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Patrik Berka, jednatel			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)Stavba:
III/37717 ÚJEZD U Č. HORY – MALÁ LHOTA

Číslo změny: 1

Datum: 19.07.2024

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla

☐

Změna dokončení stavby

☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:

Kč (bez DPH)

Vícepráce

Kč (bez DPH)

Méněpráce

Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

31 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):