

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavlem Navláčilem, jednatelem

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C 23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 03. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu změn požadovaných investorem – rozsáhlejší vícepráce (řešeno změnovými listy č. 4,6,7,8,9,10 a 11) se posouvá termín dokončení celého díla.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

od 01. 04. 2024

Dokončení, předání a převzetí díla

do 15. 11. 2024

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

Ve Zlíně, dne

Pavel
Navláčil
.....
Digitálně
podepsal Pavel
Navláčil
Datum:
2024.10.11
08:50:44 +02'00'

Pavel Navláčil
jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

V Brně, dne


Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
14.10.2024
11:32:22
.....

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU

Číslo změny: 12

Datum: 19. 09. 2024

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☒

osobně

☐

Týká se části stavby: **Dokončení celé stavby**

Odkazy:

Popis změny:

Na základě odsouhlasených změnových listů č. 04, 06, 07, 08, 09, 10 a 11, zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení celého díla o 46 dnů tzn. do 15.11.2024.

Počet připojených listů: 2

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☒

Změna byla vyvolána

Dodatečnými požadavky investora.

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis):

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

		Číslo změny: 12
		Datum: 19. 09. 2024
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☐
	Změna dokončení stavby	☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Změnový list č. 04, Změnový list č. 06, Změnový list č. 07, Změnový list č. 08, Změnový list č. 09, Změnový list č. 10, Změnový list č. 11		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla: ----- Kč (bez DPH)		
Vícepráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	46 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	- kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):		