

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr. 287

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

INGDOP s.r.o.

sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 60775530

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě

sp. zn. C 7097

zastoupena Luděk Břečka, jednatel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s IX. odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 15. 05. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodněn změny termínu plnění:

- nepříznivé klimatické podmínky, které jsou v rozporu s podmínkami aplikace stanovenými výrobcem barvy (Teploty pro realizaci aplikace jsou výrobcem stanoveny v rozmezí od +5 °C do + 33 °C). Teploty se dlouhodobě pohybovaly nad +33°C,
- následně v září 2024 bylo dlouhodobě deštivé počasí.

Zdůvodnění změny rozsahu plnění:

- rozšíření rozsahu plnění v části 3 – oblast Jih z důvodu aktuální potřeby vycházející ze stavu vodorovného značení na okrese Břeclav a Hodonín.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

1. Doba plnění je stanovena do 31.10.2024. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 1 této smlouvy, který nově zní:

1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:

Cena díla bez DPH

4 445 395,00 Kč

21 % DPH

933 532,95 Kč

Cena díla vč. DPH

5 378 927,95 Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 2 částí dle organizačních jednotek objednatele (oblastí) blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – cena díla, nové znění je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, se uzavírá elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 - Cena díla (upravená)

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínu

Ve Valašském Meziříčí dne

V Brně dne

.....
Luděk Břečka
jednatel ING DOP s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

Příloha č. 1 – Cena díla

část č. 2 - oblast Střed

oblast	název položky	m.j.	počet mj	jedn.cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
Střed	VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²	81 816	35	2 863 560,00
	VDZ - plast (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²	355	225	79 875,00
	VDZ - plast (přechody, šipky, stíny atd.)	m ²	840	225	189 000,00
	předznačení (předpoklad v rámci části č. 2)	bm	20 270	2	40 540,00
CENA CELKEM BEZ DPH					3 172 975,00
DPH 21%					666 324,75
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					3 839 299,75

část č. 3 - oblast Jih

oblast	název položky	m.j.	počet mj	jedn.cena (bez DPH)	cena celkem (bez DPH)
Jih	VDZ - barva (čáry šířky 12,5cm a 25cm)	m ²	35 999	35	1 259 965,00
	VDZ -barva (přechody, šipky, stíny atd.)	m ²	333	35	11 655,00
	předznačení (předpoklad v rámci části č. 3)	bm	400	2	800,00
CENA CELKEM BEZ DPH					1 272 420,00
DPH 21%					252 508,20
CENA CELKEM VČETNĚ DPH					1 539 628,20

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

Způsob doručení: elektronicky

Ve Valašském Meziříčí, 13.09.2024

Vyřizuje: Mgr. Švejda/721296399

VĚC:**Smlouva o dílo číslo 305/2024/99, Obnova zřízení vodorovného dopravního značení silnic II. a III. třídy Jihomoravského kraje - žádost o prodloužení termínu**

Na základě smlouvy o dílo číslo 305/2024/99 si Vás ve smyslu článku IX. Závěrečné ustanovení, bodu 1 dovoluujeme požádat o prodloužení termínu dokončení díla, dle článku III, bodu 1 a to do termínu 31.10.2024.

Naši žádost si dovoluujeme odůvodnit následujícími skutečnostmi:

- Extrémní klimatické podmínky, které byly v rozporu s Podmínkami aplikace stanovený výrobcem barvy, tedy nátěrových látek. Podle podmínek aplikace není možné aplikovat barvu na vodorovné dopravní značení, když jsou příliš vysoké, nebo příliš nízké teploty. Teploty pro realizaci aplikace jsou výrobcem stanoveny v rozmezí od +5 °C do + 33 °C.
- Nepříznivými klimatickými podmínkami, tedy podmínkami, kdy není možné realizovat práce z důvodu hlavně dešťových podmínek, nebo vlhkých silnic, kdy není možné realizovat práce.
- Z důvodu poruch značkovacího stroje, kde v průběhu realizace díla podle výše uvedené smlouvy došlo na pracovním stroji k poruše spojky s její výměnou, poruše chladiče, poruše kompresoru, prasklých speciálních hadic na barvu a její dávkování, pojistné události, kdy došlo ke kolizi osobního automobilu s pracovním strojem, kde došlo k destrukci špionu.

Práce naše společnost zahájila pro oblast Střed v 30. týdnu a pro oblast Jih v 34. týdnu roku 2024, tedy ihned jako to bylo možné. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebyl průběh prací plynulý a v požadovaném rozsahu nebo termínech.

Za kladné vyřízení naší žádosti předem děkujeme.

S pozdravem,

**Luděk
Břečka**Digitálně podepsal
Luděk Břečka
Datum: 2024.09.13
12:55:50 +02'00'

Luděk Břečka
INGDOP s.r.o.
jednatel