

Číslo smlouvy objednatele: 806/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 882/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A VÝMĚNA OKENNÍCH VÝPLNÍ, STŘEDISKO VRANOV NAD DYJÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

LKS, s.r.o.

sídlem Hlavní 131, 691 85 Dolní Dunajovice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ondřejem Lukášem, jednatelem

IČO 07177992, DIČ: CZ07177992

sp. zn. Pr. C106529

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení dle čl. II odst. 8 smlouvy
- Oprava nepřesností v textu smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I odst. 6 smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
- Soupis prací.
 - Písemné pokyny objednatele.
 - Vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 22. 03. 2024.
 - Rozhodnutí Správy národního parku Podyjí sp.zn. SZ NPP 045/2024/3 ze dne 03. 04. 2024.
 - Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací

Předání a převzetí díla

do 10 dnů od účinnosti smlouvy

do 10 dnů od předání staveniště

do 31. 10. 2024

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 6 smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení díla potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním díla obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním díla, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II odst. 8 smlouvy, který se mění a nově zní:

8. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob, skryté překážky v místě realizace stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

362 459,5 Kč

2. Stavební práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací dle čl. I odst. 6. této smlouvy a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na zrušení odst. 7 v čl. IV smlouvy bez náhrady.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 5 bod 5.2 smlouvy, který se mění a nově zní:

- 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

=

Cena uvedená v sazebníku RTS

Předpokládaná cena veřejné zakázky uvedená v zadávací
dokumentaci*

*V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IX odst. 4 bod 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění vyjma střešní krytiny

24 měsíců

Záruka na střešní krytinu

120 měsíců

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění nových příloh č. 5 a 6 této smlouvy, jejich text je přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 5 - Vyjádření Národního památkového ústavu ze dne 22. 03. 2024

Příloha č. 6 - Rozhodnutí Správy národního parku Podyjí sp.zn. SZ NPP 045/2024/3 ze dne 03. 04. 2024

V Dolních Dunajovicích, dne 21.10.2024

V Brně, dne 21.10.2024

Ondřej Lukáš

jednatel společnosti

LKS, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje