

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/41112 ZBLOVICE, MOST 41112-1 PŘES DEŠOVSKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501

sp. zn. C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Mimořádná situace – povodně, výpadek zaměstnanců zhotovitele určených k plnění zakázky z důvodu povodní v místě jejich bydliště.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Zahájení stavebních prací

po dohodě se správcem stavby, nejpozději však
01. 09. 2024

Předání a převzetí díla

do 2 měsíců od zahájení stavebních prací,
nejpozději však do 30. 11. 2024

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Zdounkách, dne

V Brně, dne

**Pavel
Mainuš**

Digitálně podepsal
Pavel Mainuš
Datum: 2024.10.21
05:39:33 +02'00'

Ing. Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
21.10.2024
07:42:33

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/41112 ZBLOVICE, MOST 41112-I PŘES DEŠOVSKÝ POTOK			Číslo změny: 1	
			Datum: 7.10.2024	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: Celá stavba				
Odkazy				
Popis změny: Prodloužení termínu realizace stavby do 30.11.2024				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Návrh ocenění změny	připojen	X		
Změna byla vyvolána	V důsledku povodňové situace jsme byli nuceni přesunout část kapacit na zmírnění následků a pomoc v akutních situacích. Také část našich pracovníků a dodavatelů je z města Krnova, kde je podle našich informací, situace taková, že teprve dne 23.9.2024 byla znovu zprovozněna dodávka elektrické energie. Proto si dovoluujeme žádat o prodloužení termínu.			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: III/41112 ZBLOVICE, MOST 41112-1 PŘES DEŠOVSKÝ POTOK	
Číslo změny: 1	
Datum: 7.10.2024	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby X
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: Kč (bez DPH)	
Vícepráce	0 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	30 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	