

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/381 VELKÉ HOSTĚŘÁDKY - DAMBOŘICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 08. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Po zjištění kategorie vytěženého asfaltového recyklátu - PAU kategorie T4 - zůstane tento zpracován v rámci stavby technologií recyklace za studena.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

19 584 683,94

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IX. odst. 5 bodu 5.2 Smlouvy, které se mění a nově zní:

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek		Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky
-----	=	-----
Cena uvedená v sazebníku OTSKP nebo URS		Předpokládaná cena veřejné zakázky uvedená v zadávací dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Vyčíslené vícepráce + méněpráce

V Brně, dne



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

23.10.2024

12:34:04

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : II/381 Velké Hostěrádky - Dambořice

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Silnice	19 471 016,99	3 677 474,21	-3 698 305,97	19 450 185,23
Stavba celkem - stavební náklady celkem		19 471 016,99	3 677 474,21	-3 698 305,97	19 450 185,23
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		90 452,35	0,00	0,00	90 452,35
Vedlejší náklady		44 046,36	0,00	0,00	44 046,36
Ostatní a vedlejší náklady celkem		134 498,71	0,00	0,00	134 498,71
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		19 605 515,70	3 677 474,21	-3 698 305,97	19 584 683,94



Soupis prací objektu

Stavba: II/381 Velké Hostěrádky-Dambovice,TDK1
Objekt: Změna č. 01 SO 101 Silnice
Rozpočet: méněpráce SO 101 Silnice

méněpráce	-3 698 305,97
-----------	---------------

Poř. číslo			Název položky			MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10		
1									
1	113107164								
2									
2	113154364								
3									
3	181152302								
5									
6	567122114								



Soupis prací objektu

Stavba: II/381 Velké Hostěrádky-Dambovice,TDK1
Objekt: Změna č. 01 SO 101 Silnice
Rozpočet: vícepráce SO 101 Silnice

vícepráce

Vstupní			Vstupní			Jednotková cena		
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1								
2	11360	N2						
5								
1	567541	N1						
4	564831011							
5	565166111							
7	58981152	N7						
9								
3	938909611	N3						
4	997221551	N4						
5	997221559	N5						
6	997221873	N6						