

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1420
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 258/2024/99
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 630/2024/99
Číslo dodatku č. 8 objednatele: 718/2024/99
Číslo dodatku č. 9 objednatele: 1066/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

DODATEK Č. 9 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/385 ČEBÍN OBCHVAT

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupený

IČO: 242 04 005
sp.zn. B 17819

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 6. 2022, dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2022, dodatku č. 3 ze dne 27. 11. 2023, dodatku č. 4 ze dne 19. 12. 2023, dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 2023, dodatku č. 6 ze dne 22. 4. 2024, dodatku č. 7 ze dne 9. 8. 2024 a dodatku č. 8 ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 9.

Zdůvodnění:

Obě smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla z důvodu události vyšší moci, a to zcela mimořádné, neočekávané, neočekávatelné a obecně známé události, která společně se svými důsledky, mimo jiné podstatně ovlivnila i stavební trh a kterou je rozsáhlá invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny. V důsledku probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, jeho vývoje a dopadů na tuzemskou a světovou ekonomiku došlo od druhého čtvrtletí roku 2022 k růstu cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací. Uvedené okolnosti tak představují naprosto mimořádnou a bezprecedentní situaci, že nebylo možné ji, ani její globální ani lokální dopady, jakkoliv ovlivnit či předvídat. Zhotovitel ani objednatel, jednající s péčí řádného hospodáře, nemohli nastalé situaci žádným způsobem rozumně předejít.

Dopad válečného konfliktu na cenu díla je vyčíslen a zdůvodněn v zápise z TDK č. 7 a jeho rekapitulaci.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1420
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 258/2024/99
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 630/2024/99
Číslo dodatku č. 8 objednatele: 718/2024/99
Číslo dodatku č. 9 objednatele: 1066/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že doklady a záznamy, které předložil k posouzení oprávněnosti svých nároku na kompenzaci za navýšení cen kameniva, asfaltových a betonových směsí, jsou pravdivé a správné a odpovídají skutečnosti. Dále bere na vědomí, že pokud objednatel později zjistí, že předložené doklady či záznamy neodpovídají skutečnosti, bude plnění na základě tohoto dodatku vymáhat zpět.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli kompenzaci za nárůst cen kameniva, asfaltových a betonových směsí bez stavebních prací za rok 2023 z důvodu uvedených výše v celkové výši **10.881.668,65 Kč bez DPH**. Dodatkem č. 9 se mění smlouva tak, že se cena díla navyšuje o výši kompenzace.

Finanční kompenzace nárůstu cen v průběhu stavby sjednaná v dodatku č. 9 smlouvy bude uhrazena na základě samostatné faktury vystavené zhotovitelem po účinnosti dodatku č. 9 a zaslané elektronicky na adresu [REDAKCE]. Splatnost faktury je sjednána na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Ostatní platební podmínky jsou shodné s čl. VIII smlouvy o dílo.

Strany se dohodly, že kompenzace poskytnutá dodatkem č. 8 a 9 je úplnou a konečnou výší kompenzace za nárůst cen stavebních materiálů, dodávek a stavebních prací v souvislosti s událostmi popsány výše za celou dobu realizace stavby. Nad rámec poskytnuté kompenzace zhotovitel není oprávněn vůči objednateli uplatňovat žádné případné další finanční nároky v souvislosti se stavbou II/385 Čebín obchvat.

II.

Obě smluvní strany se na základě smlouvy tímto dodatkem č. 9 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

428 346 153,22Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 9 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 9 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 9 zajistí objednatel.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/519
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/17
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1243
Číslo dohody objednatele: S/SÚSJMK/2023/861
Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1041
Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1408
Číslo dodatku č. 5 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1420
Číslo dodatku č. 6 objednatele: 258/2024/99
Číslo dodatku č. 7 objednatele: 630/2024/99
Číslo dodatku č. 8 objednatele: 718/2024/99
Číslo dodatku č. 9 objednatele: 1066/2024/99


Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS21802110

Tento dodatek č. 9 se uzavírá elektronicky, kdy smluvní strany stvrdí platnost dodatku elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace vyčíslení nárůstu ceny

V Praze

V Brně



Metrostav Infrastructure a.s.



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

05.11.2024

07:07:16

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 7, dodatek č.9

Projekt: II/385 Čebín obchvat

Projekt: II/385 Čebín obchvat		Dodatek č. 9					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady			Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	Rozpočet dle SoD bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP	
	I. Objekty SÚS JMK						
SO 001.1	Příprava území – kácení stromů - HA	376 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376 684,44
SO 001.2	Příprava území – kácení stromů - VA	131 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 503,50
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 352,09
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	423 703,77	-66 844,73	0,00	0,00	3 742 072,69
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	54 203 770,59	-9 413 604,75	0,00	0,00	164 893 800,70
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	3 062 978,45	-6 419 767,75	0,00	0,00	40 413 430,61
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	7 159 664,02	-18 938,66	0,00	0,00	11 433 023,98
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	0,00	-21 746,50	0,00	0,00	6 014 938,18
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	0,00	-497 485,09	0,00	0,00	1 189 279,22
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	0,00	-799 017,80	0,00	0,00	12 188 315,72
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	0,00	-364 565,16	0,00	0,00	16 563 604,48
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	0,00	-1 582 866,74	0,00	0,00	10 453 116,60
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	0,00	-834 637,50	0,00	0,00	11 338 059,91
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	0,00	645 898,18
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303)	3 054 721,26	845 448,03	-27 516,84	0,00	0,00	3 872 652,45
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	463 745,42	-15 936,66	0,00	0,00	975 276,12
SO 701	Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	0,00	-641 927,92	0,00	0,00	17 824 791,91
SO 702	Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	0,00	-431 326,71	0,00	0,00	10 141 507,84
SO 703	Oplocení	201 220,63	0,00	-262,71	0,00	0,00	200 957,92
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 027,60
SO 811.1	Hospodaření s ornici - (zde 53,67% nákladů na SO 811)	8 883 608,43	2 174 557,38	0,00	0,00	0,00	11 058 165,81
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Popis	Rozpočet dle SoD bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem	Rozpočet dle SoD bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP	
	282 763 278,63	68 333 867,66	-21 214 504,68	0,00	0,00	329 882 641,61

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SoD bez DPH	Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	0,00	-3 208,36	0,00	0,00	1 215 607,33
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	0,00	-1 176 368,69	0,00	0,00	3 872 711,31
SO 101.1	Přijezdová cesta v Hradčanech	898 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	898 552,94
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	1 456 500,19	-965,66	0,00	0,00	4 982 658,22
SO 113	Přeložka MK na Senticce	4 776 080,24	112 187,04	-4 592,75	0,00	0,00	4 883 674,53
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	4 919 320,12	-1 133,19	0,00	0,00	8 438 242,16
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	120 000,00	-11 515,16	0,00	0,00	1 705 701,76
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	799 586,10	-33 522,86	0,00	0,00	3 269 972,65
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	0,00	-7 506,61	0,00	0,00	1 929 365,78
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	494 107,05	-21 854,52	0,00	0,00	2 625 581,19
SO 151	Objížďka na KÚ	2 694 577,10	502 074,04	-58 757,28	0,00	0,00	3 137 893,86
SO 152	Objížďka na KÚ	2 914 292,58	676 389,75	-298 160,14	0,00	0,00	3 292 522,19
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	0,00	-33 834,86	0,00	0,00	88 013,26
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	0,00	-6 353,84	0,00	0,00	17 595,44
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	0,00	-2 102,75	0,00	0,00	20 585,26
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	-78 059,16	0,00	0,00	645 898,18
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303)	763 680,32	211 362,01	-6 879,20	0,00	0,00	968 163,13
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 830,21

REKAPITULACE - TDK 7, dodatek č.9

SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	0,00	-1 383,86	0,00	0,00	457 201,28
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	0,00	-7 921,34	0,00	0,00	566 381,74
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	0,00	-13,16	0,00	0,00	1 026 777,81
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	0,00	-36,97	0,00	0,00	207 180,27
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	0,00	-259,83	0,00	0,00	203 035,10
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310	1 579 663,51	0,00	-130 114,08	0,00	0,00	1 449 549,43
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78 011,36
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	0,00	-11 849,84	0,00	0,00	141 298,74
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	0,00	-3 848,27	0,00	0,00	377 471,14
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80 850,47
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	0,00	-6 803,13	0,00	0,00	5 827 974,18
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	0,00	-16 420,68	0,00	0,00	3 869 505,68
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	0,00	-7 662,55	0,00	0,00	4 213 084,25
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98 183,87
SO 811.2	Hospodaření s ornici - <i>(zde 46,33% nákladů na SO 811)</i>	7 668 671,09	1 877 161,24	0,00	0,00	0,00	9 545 832,33
SO 901	opravy stávajících komunikací	1 856 562,04	0,00	-8 454,45	0,00	0,00	1 848 107,59
	TDK6 - kompenzace nárůstu cen materiálů za r. 2022	0,00	1 858 247,08	0,00	0,00	0,00	1 858 247,08
	TDK7 - kompenzace nárůstu cen materiálů za r. 2023	0,00	0,00	0,00	10 881 668,65	0,00	10 881 668,65
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		64 917 091,94	13 026 934,62	-1 939 583,19	10 881 668,65	0,00	86 886 112,02

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Popis		Rozpočet dle SoD bez DPH	VCP	MNP	VCP	MNP
000.1	Kompenzační opatření	307 421,74	0,00	-307 421,74	0,00	0,00
000.2	Dokumentace	9 845 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
000.3	Vedlejší náklady ZN	270 531,14	0,00	-24 593,74	0,00	0,00
000.4	Ostatní náklady NN	86 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00
000.5	Vedlejší náklady NN	512 779,44	991 056,87	-104 091,55	0,00	0,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		11 022 449,75	991 056,87	-436 107,03	0,00	0,00

Rekapitulace		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Rozpočet dle SoD bez DPH		VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem		75 939 541,69	14 017 991,49	-2 375 690,22	10 881 668,65	0,00

Rekapitulace		Dosed zjištěné změny		TDK7		Nový rozpočet bez DPH
Rozpočet dle SoD bez DPH		VCP	MNP	VCP	MNP	
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		358 702 820,32	82 351 859,15	-23 590 194,90	10 881 668,65	0,00