



NEMOCNICE HUSTOPEČE

příspěvková organizace Jihomoravského kraje
držitel certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2016

Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče

DODATEK Č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce pozemních komunikací“ ze dne 9. 9. 2024

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

se sídlem: Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče
IČO: 04212029
DIČ: CZ04212029
zastoupena: Ing. Petrem Bařkou, ředitelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně Pr 1893
(dále jen „objednatel“)

a

2. M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupena: Ing. Petrem Hrančíkem, ředitelem oblasti VÝCHOD, dle pověření
zapsána: v OR u KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se tímto dohodly na následující níže uvedené změně Smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 9. 9. 2024, a to z důvodu nově zjištěné nedostatečné hodnoty únosnosti pláně, které bylo způsobeno prováděním areálové kanalizace, kdy předchozí zhotovitel, který prováděl rekonstrukci areálové kanalizace zcela poškodil a znehodnotil komunikace v areálu nemocnice. Pro zajištění bezpečného provozu po nově budované komunikaci je nutné provést sanaci pláně dodatečným odtěžením podloží. Dodatečné odtěžení podloží bude provedeno v rozsahu 30–50 cm dle přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI odst. 9 Smlouvy dohodly na úpravě některých práv a povinností stanovených ve Smlouvě prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1.

Článek II. **Změna Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III – ***Cena za realizaci Díla a platební podmínky***, a to odst. 1, kde v tabulce nabídková cena dochází ke zvýšení původní nabídkové ceny o **1 089 323,75,- Kč bez DPH**.

Nová celková cena celkem bez DPH:	5.999.961,38,-- Kč,
DPH (21 %)	1.259.991,89,-- Kč,
celkem včetně DPH	7.259.953,27,-- Kč.

2. Současně dochází ke změně přílohy č. 3 Smlouvy – položkový rozpočet, který se doplňuje dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Hustopečích dne – viz. elektronický podpis

V Rajhradích dne-viz. elektronický podpis

Za objednatele:




Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.29
15:15:06 +01'00'

Ing. Petr Bařka, ředitel

Nemocnice Hustopeče, p.o.

Za zhotovitele:



Digitálně
podepsal

Datum: 2024.10.30
18:59:50 +01'00'

Ing. Petr Hrančík, ředitel oblasti Východ