

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4186 OTNICE - LOVČIČKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO:26177005
sp. zn. B, vl.6556

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- dle analýzy PAU asfaltových směsí bylo zjištěno, že vyfrézovaný materiál je zaříděn jako ZAS-T2. Z tohoto důvodu není nutné účtovat uložení nebezpečného odpadu. Materiál byl uložen v areálu zhotovitele,
- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zvětšit výměru asfaltované plochy vozovky z důvodu plynulého a bezpečného napojení na stávající úsek vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

9 459 824,21 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Jihlavě, dne



COLAS CZ,a.s.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

21.11.2024

08:40:14

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Projekt : III/4186 Otnice - Lovčičky

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186	9 120 368,65	202 545,56	-41 100,00	9 281 814,21
Stavba celkem - stavební náklady celkem		9 120 368,65	202 545,56	-41 100,00	9 281 814,21

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	53 130,00	0,00	0,00	53 130,00
Vedlejší náklady	124 880,00	0,00	0,00	124 880,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	178 010,00	0,00	0,00	178 010,00

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	9 298 378,65	202 545,56	-41 100,00	9 459 824,21



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

III/4186 Otnice - Lovčičky, změna č.1 - MĚNĚPRÁCE

SO 101

-41 100,00

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				-41 100,00
30	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-164,400	250,00	-41 100,00
			ASFALT S OBSAHEM DEHTU				
			pol. 11372 68,5*2,4=164,400 [A]				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				



Firma: COLAS CZ, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

III/4186 Otnice - Lovčičky, změna č.2 - VÍCEPRÁCE

SO 101

202 545,56

Objekt:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186

Rozpočet:

SO 101 Souvislá údržba komunikace III/4186

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace pozemní				202 545,56
15	572222		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	615,640	19,00	11 697,16
			<i>`kce údržby vozovky 0,6 kg/m2` 11490*2</i> <i>`napojení sjezdů 0,6kg/m2` 2*30</i> <i>Součet 23040</i> Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
18	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	615,640	310,00	190 848,40
			<i>`kce údržby vozovky ACO 11+` 11490</i> Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojení - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				