

Číslo smlouvy objednatele: 739/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 800/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1274/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: S25-033-0069

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO II/395 NESLOVICE - HLÍNA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C8032
zastoupený [REDACTED]

IČO: 480 35 599

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 08. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 30.8.2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- z důvodu změny nivelety komunikace bylo nutné upravit sjezdy do dvou garáží v km 0,039 LS,
- z důvodu zabránění podemílání komunikace byl na vnitřní straně oblouku proveden příkop z kaskádovitých betonových žlabů,
- z důvodu zjištěného rozpadu kamenných čel propustků, byla nutnost tyto čela obnovit. Byl pročištěn přilehlý příkop na vtokové straně propustků,
- z důvodu nalezení nevhodného materiálu k recyklaci za studena v okraji komunikace, byl tento materiál vyměněn,
- z důvodu sjednocení šířkového uspořádání silnice a rozšíření vozovky pro plánované vedení objízdných tras při rekonstrukci komunikace II/152 došlo k navýšení výměr. Z důvodů zvýšení bezpečnosti na silnici došlo k navýšení výměry VDZ.
- odpočet neprovedených prací.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

31 116 277,58 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1- Vyčíslení méně a víceprací

Příloha č. 2- Plná moc

V Brně, dne

[Redacted signature area]

SWIETELSKY stavební s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

04.12.2024

14:27:00

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK1

II/395 Neslovice - Hlína

		Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH	
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		
Objekt	Popis		VCP		MNP
SO 101	Silnice II/395				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady SÚS					
Vedlejší náklady sú					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	29 938 641,30	1 218 226,28	-40 590,00	31 116 277,58

Změna stavby č. 01 ZBV 1

Stavba: **240039 - II/395 Neslovice-Hlina**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/395**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/395**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/395

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/395						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1 Zemní práce						
23	122736.N1	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
5 Komunikace						
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			
24	587205.N2	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce						
25	917212.N3	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M			
20	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			

Změna stavby č. 02 ZBV 2

Stavba: **240039 - II/395 Neslovice-Hlina**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/395**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/395**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/395

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/395						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1 Zemní práce						
26	122736.N7	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
9 Ostatní konstrukce a práce						
27	935212.N4	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M			

Změna stavby č. 03 ZBV 3

Stavba: **240039 - II/395 Neslovice-Hlina**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/395**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/395**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 03

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/395

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/395						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1 Zemní práce						
28	122736.N8	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
29	12931.N5	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M			
9 Ostatní konstrukce a práce						
30	918113.N6	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 16/20	M3			

Změna stavby č. 04 ZBV 4

Stavba: **240039 - II/395 Neslovice-Hlina**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/395**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/395**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 04

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/395

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/395						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
1 Zemní práce						
31	122736.N9	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM	M3			
5 Komunikace						
8	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3			

Změna stavby č. 05 ZBV 5

Stavba: **240039 - II/395 Neslovice-Hlina**

Objekt: **SO 101 - Silnice II/395**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice II/395**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 05

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/395

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice II/395						
5 Komunikace						
12	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2			
13	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
14	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2			
15	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2			
16	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2			
9 Ostatní konstrukce a práce						
18	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS			
19	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

pověřuje tímto

své zaměstnance:



ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.), a to do výše bez platné DPH:


50 mil. Kč (slovy: padesát miliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy dva pověřenci, přičemž jedním z nich bude vždy **Ing. Mirko Zeman**.

Toto pověření je platné do 31.3.2025

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Jiří Kozel
jednatel

Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel