

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/373 BŘEZINA – OCHOZ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BERKASTAV s.r.o.

sídlem Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Dominikem Berkou a Patrikem Berkou, jednatelem společnosti

IČO: 026 57 392
sp. zn. C 58317

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- vzhledem k tomu, že asfaltobeton byl pokládán zvlášť na pravou a levou stranu z důvodu menšího omezení dopravy v místě stavby, bylo nutné následně provést prořezání a zalití středové pracovní spáry asfaltovou zálivkou,
- z důvodu řádného a funkčního provedení nových krajnic a zajištění odtoku dešťových vod bylo nutné odstranit nánosy a travní porost,
- výměra skutečné plochy realizované pokládky asfaltobetonu,
- odpočet neprovedených sanací a neprovedené asfaltové zálivky mikrotrhlin v podkladní vrstvě komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 742 333,28 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací

V Bruntále, dne

Patrik Berka

jednatel

BERKASTAV s.r.o.

**Patrik
Berka**

Digitálně podepsal
Patrik Berka
Datum: 2024.12.04
13:58:12 +01'00'

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

04.12.2024

14:28:27

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

Projekt : **II/373 BŘEZINA – OCHOZ**

		dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101	Komunikace				
Stavba celkem - stavební náklady celkem					
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem					
Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		4 536 000,00	464 684,74	-258 351,46	4 742 333,28



Firma:

Soupis prací objektu - změna 1.

Stavba:

PD II/373 Březina - Ochoz, změna 1 - vícepráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5							
12	58920							
	9							
18	919111							



Firma:

Soupis prací objektu - změna 2.S
O**Stavba:**

PD II/373 Březina - Ochoz, změna 2 - vícepráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
							Jednotková	Celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P	N1	12924							
PP									
P	N2	014102							
PP									



Firma:

Soupis prací objektu - změna 3.

Stavba:

PD II/373 Březina - Ochoz, změna 3 - vícepráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
3	11372	a						
	5							
6	572213							
7	572213	a						
8	574A34							



Stavba:

PD II/373 Březina - Ochoz, změna 3 - vícepráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

II-373 Březina - Ochoz změna 3 - vícepráce.xlsx, SO 101



Firma:

Soupis prací objektu - změna 4.

Stavba:

PD II/373 Březina - Ochoz změna 4 - méněpráce

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1							
4	11372	b						
	5							
10	574E66							
11	577A2							



Stavba:

PD II/373 Březina - Ochoz

SO 101

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

II-373 Březina - Ochoz změna 5 - více i méněpráce.xlsx, SO 101