

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4292 MILONICE, MOST 4292-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Bc. Eliška Nádvorníková – jednatelka, Karel Vala – jednatel

IČO: 092 24 289
sp. zn. C 117918

Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
Sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Ondřej Nádvorník – jednatel, Ing. Josef Šopík – jednatel

IČO: 253 04 259
sp. zn. C 23585

Kontaktní osoba zhotovitele:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na základě RDS a z důvodu zachování bezpečnosti pro pěší i automobilovou dopravu je nutné osadit svodidla místo zábradlí.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

5 651 510,25 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne




Bc. Eliška Nádvorníková

jednatelka

SPOLEČNOST STAVBY SR – MILONICE

V Brně, dne




Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Josef Šopík

Ing. Ondřej Nádvorník





Soupis prací objektu

Stavba: III/4292 Milonice, most 4292-1
Objekt: SO 201 Most ev.č. 4292-1 přes Hvězdličku - Změna 1 - vícepráce
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4292-1 přes Hvězdličku

Ostatní	51 539,75
---------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				51 539,75
N1	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	29,500	1 747,11	51 539,75



Soupis prací objektu

Stavba: III/4292 Milonice, most 4292-1
Objekt: SO 201 Most ev.č. 4292-1 přes Hvězdličku - Změna 1 - méněpráce
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 4292-1 přes Hvězdličku

Ostatní	-29,50
---------	--------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				-29,50
61	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	MJ	-29,500	1,00	-29,50

Projekt : III/4292 Milonice, most 4292-1

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most ev. č. 4292-1 přes Hvězdličku	5 258 178,28	51 539,75	-29,50	5 309 688,53
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 258 178,28	51 539,75	-29,50	5 309 688,53

,

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní náklady	202 321,72	0,00	0,00	202 321,72
Vedlejší náklady	139 500,00	0,00	0,00	139 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	341 821,72	0,00	0,00	341 821,72

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	5 600 000,00	51 539,75	-29,50	5 651 510,25