

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/40832 MRAMOTICE, MOST 40832-1

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### Bordovský s.r.o.

sídlem U panelárny 538/1, Chvalkovice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena p. Michalem Bordovským, jednatelem

IČO: 17449090

sp. zn. C 90197

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 18. 9. 2024 a Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění:

V okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto je nebylo nutné vytyčovat.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

#### V. CENA DíLA

##### 1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

1 648 487,00 Kč

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Olomouci, dne

V Brně, dne




Digitálně podepsal  
Michal Bordovský  
Datum: 2024.12.10  
09:44:52 +01'00'

**Michal Bordovský**

**jednatel**

**BORDOVSKÝ s.r.o.**



**Bc. Roman Hanák**  
Digitální podpis:  
11.12.2024  
09:25:51

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ**

---



Firma:

## Soupis prací objektu

Stavba:

III/40832 Mramotice, most 40832 - 1

Objekt:

000 ONVN

Rozpočet:

Vedlejší náklady

|          |             |
|----------|-------------|
| Vedlejší | - 12 000,00 |
|----------|-------------|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název Položky                                              | MJ  | Množství | Cena       |             | Cenová soustava |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|-----------------|
|            |             |          |                                                            |     |          | Jednotková | Celkem      |                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                          | 5   | 6        | 7          | 8           | 9               |
|            | 0           |          | Všeobecné konstrukce a práce                               |     |          |            | - 12 000,00 |                 |
| 1          | 00001       | R        | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště | KPL | - 1,000  | 12 000,00  | - 12 000,00 |                 |

1=1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000

III/40832IMRAMOTICE,IMOSTI40832-1

|                                               |                               | Dodatek č.1                |                               |                   |                   |                       |                          | Dodatek č.2       |                   |                       |                          |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Stavební náklady                              |                               | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
| Objekt                                        | Popis                         |                            |                               |                   |                   |                       |                          |                   |                   |                       |                          |
| SO 201                                        | Most ev. č. 40832-1 Mramotice | 1 234 345,00               | 1 493 557,45                  | 2521279,50        | -321437,50        | 114541187,00          | 1 759 566,27             | 0,00              | 0,00              | 114541187,00          | 1 759 566,27             |
| Stavební náklady - celkem                     |                               | 1 234 345,00               | 1 493 557,45                  | 252 279,50        | -32 437,50        | 1 454 187,00          | 1 759 566,27             | 0,00              | 0,00              | 1 454 187,00          | 1 759 566,27             |
| Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)             |                               | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
|                                               | Popis                         |                            |                               |                   |                   |                       |                          |                   |                   |                       |                          |
|                                               | Ostatní náklady               | 75 500,00                  | 91 355,00                     | 0,00              | 0,00              | 751500,00             | 91 355,00                | 0,00              | 0,00              | 751500,00             | 91 355,00                |
|                                               | Vedlejší náklady              | 130 800,00                 | 158 268,00                    | 0,00              | 0,00              | 1301800,00            | 158 268,00               | 0,00              | -121000,00        | 1181800,00            | 143 748,00               |
| Ostatní a vedlejší náklady - celkem           |                               | 206 300,00                 | 249 623,00                    | 0,00              | 0,00              | 206 300,00            | 249 623,00               | 0,00              | -12 000,00        | 194 300,00            | 235 103,00               |
| Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN |                               | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH | Vícepráce bez DPH | Méněpráce bez DPH | Nový rozpočet bez DPH | Nový rozpočet včetně DPH |
| Finanční náklady projektu celkem              |                               | 1 440 645,00               | 1 743 180,45                  | 252 279,50        | -32 437,50        | 1 660 487,00          | 2 009 189,27             | 0,00              | -12 000,00        | 1 648 487,00          | 1 994 669,27             |