

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/43313 CHVALKOVICE NA HANÉ – DŘEVNOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zmenšit výměru asfaltované plochy a frézování vozovky,
- na základě upřesnění ploch po pochůzce a posouzení skutečného stavu vozovky je nutné zmenšit plochu frézování vozovky a tudíž i uložení asfaltového odpadu,
- z důvodu menšího množství skutečně odbagrovaného materiálu z příkop, než předpokládal projekt, je nutné zmenšit výměru uloženého odpadu,
- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zvětšit výměru asfaltované plochy vozovky z důvodu plynulého a bezpečného napojení na stávající úsek vozovky,
- z důvodu neúnosného podloží na začátku a na konci úseku je nutné provést sanaci pomocí šterkodrti.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

12 454 421,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne

**Ing. Pavel
Borek**

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Borek
Datum: 2024.12.11
07:25:07 +01'00'

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

V Brně, dne



**Bc. Roman
Hanák**
Digitální podpis:
11.12.2024
08:23:07

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Projekt : III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice

		Dodatek č. 1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.1	Silnice III/43313 - úsek 1	13 396 508,62	719 547,68	-2 508 731,30	11 607 325,00
SO 101.2	Silnice III/43313 - úsek 2	726 976,91		-71 599,19	655 377,72
Stavba celkem - stavební náklady celkem		14 123 485,53	719 547,68	-2 580 330,49	12 262 702,72

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		119 162,02	0,00	0,00	119 162,02
Vedlejší náklady		72 556,72	0,00	0,00	72 556,72
Ostatní a vedlejší náklady celkem		191 718,74	0,00	0,00	191 718,74

Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	14 315 204,27	719 547,68	-2 580 330,49	12 454 421,46



Soupis prací objektu

Stavba: III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice, změna č.1 - MÉNĚPRÁCE

SO 101.2

Objekt: SO 101.2 Silnice III/43313 - úsek 2

Rozpočet: SO 101.2 Silnice III/43313 - úsek 2

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

1

1

11372

5

3

572213

4

574A44



Soupis prací objektu

Stavba: III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice, změna č.2 - MÉNĚPRÁCE

SO 101.1

Objekt: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
2	014132						
1							
4	113726						



Soupis prací objektu

Stavba: III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice, změna č.3 - MÉNĚPRÁCE

SO 101.1

Objekt: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
1	014122						



Soupis prací objektu

Stavba: III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice, změna č.4 - VÍCEPRÁCE

SO 101.1

Objekt: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

5

17

574A44

18

574C46

19

574E06



SO 101.1	102 945,76
----------	------------

Rozpočet: SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1

		5	
13	56334		