

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/417 KOBYLNICE, MOST 417-003 PŘES NÁHON

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

MALDREV s.r.o.

sídlem Divoky 54, 768 02 Zdounky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Pavlem Mainušem, jednatelem

IČO: 25570501

sp. zn. .C 34421

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Při zpracování a kompletaci smlouvy došlo k administrativní chybě při tisku Přílohy č. 1- Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). Tisk neobsahoval všechny oceněné položky. Oprava nemá vliv na cenu díla.
- Silniční betonové obrubníky byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci dle požadavku objednatele.
- Při bouracích prací stávajících železobetonových říms došlo k odhalení lokálních míst, které prokazovaly známky karbonatace betonu a proto musely být odstraněny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci. Z důvodu tohoto navýšení, byly železobetonové římsy vč. výztuže provedeny rovněž ve větší kubatuře než bylo předpokladem zadávací dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

480 088,61 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č. 1- Položkový rozpočet (oceněný soupis prací), která tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)

Příloha č. 2- Vyčíslení více a méněprací

V Divokách, dne

 Digitálně
podepsal Pavel
Mainuš
Datum:
2024.12.13
06:24:50 +01'00'

Pavel Mainuš

jednatel

MALDREV s.r.o.

V Brně, dne

 **Bc. Roman
Hanák**
Digitální podpis:
13.12.2024
07:29:17

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ




Soupis objektů s DPH

Stavba: II/417 Kobylnice, most 417-003

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena:
OC+DPH:



Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
Ostatní a vedlejší	náklady			
SO 201	Most ev.č. 417-003			



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

II/417 Kobylnice, most 417-003

Vedlejší

Objekt:

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0							
1	00002	R					
2	00003	R					
3	02720						
4	00010	R					



Soupis prací objektu

Stavba:

II/417 Kobylnice, most 417-003

SO 201

Rozpočet:

SO 201 Propust ev.č. 417-003

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10

1	317325	
---	--------	--

2	317365	
---	--------	--

3	78382	
---	-------	--

4	9112B1	
---	--------	--

5	917224	
---	--------	--

6	96616	
---	-------	--

Stavba : **II/417 Kobylnice, most 417-003 přes Náhon**

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 201	Most ev.č. 417-003	340 589,81	72 544,80	-1 046,00	412 088,61
Stavba celkem - stavební náklady celkem		340 589,81	72 544,80	-1 046,00	412 088,61

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	
Ostatní a vedlejší náklady	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	408 589,81	72 544,80	-1 046,00	480 088,61

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**
Zhotovitel: MALDREV s.r.o.

Soupis prací



Stavba: II/417 Kobylnice, most ev.č. 417-003
Rozpočet: SO 201 - most ev.č. 417-003

SO 201 - MNF

Poř. čísł	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9							
5	917224						

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**
Zhotovitel: **MALDREV s.r.o.**



Soupis prací

Stavba: II/417 Kobylnice, most ev.č. 417-003

Rozpočet: SO 201 - most ev.č. 417-003

SO 201 - VCP

Poř. čísl	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
3						9	10
1	317325						
9							
6	96616						