

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/40826 MILÍČOVICE, MOST 40826-3

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupená Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- z důvodu plynulého napojení na stávající vozovku bylo nutné upravit asfaltové vrstvy. Doloženo geodetickým zaměřením,
- vzhledem k blízkosti stávajícího sjezdu bylo nutné zkrátit ukončení svodidla,
- po otrýskání betonové konstrukce bylo nutné použít spojovací můstek před provedením sanací,
- v okolí stavby se nenachází žádné inženýrské sítě, proto je nebylo nutné vytyčovat,

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2 144 370,69 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně , dne

Ing. Marek Bartoš

Jednatel

Credibau s.r.o.



Digitálně podepsal
Ing. Marek Bartoš
Datum: 2024.12.13
09:44:52 +01'00'

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák

Digitální podpis:

13.12.2024

10:01:31

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

III/40826 Milíčovice, most 40826-3

				Dodatek č.1			
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 200	Most ev. č. 40826-3	1 916 160,12	2 318 553,75	85 910,57	-11 700,00	1 990 370,69	2 408 348,53
Stavební náklady - celkem		1 916 160,12	2 318 553,75	85 910,57	-11 700,00	1 990 370,69	2 408 348,53

Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Popis						
	Ostatní náklady	41 000,00	49 610,00	0,00	0,00	41 000,00	49 610,00
	Vedlejší náklady	114 000,00	137 940,00	0,00	-1 000,00	113 000,00	136 730,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		155 000,00	187 550,00	0,00	-1 000,00	154 000,00	186 340,00

Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem							
		2 071 160,12	2 506 103,75	85 910,57	-12 700,00	2 144 370,69	2 594 688,53

S

O

Stavoprojekt

Firma:

Soupis prací objektu

III/40826 Miličovice, most 40826-3

SO 200 Most ev.č. 40826-3

CELKEM

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
P	3	014102	c					
PP								
P	7	113338						
P	11	18110						
P	28	572123						
P	29	572213						
P	30	574A44						
P	31	574C46						
P	44	919112						
P	45	931312						

S
O



Stav
Ro
zp
oč
et:

Firma:

Soupis prací objektu

III/40826 Miličovice, most 40826-3

SO 200 Most ev.č. 40826-3

CELKEM

Typ	Poř. čísł	Kód položky	Vari anta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
P	38	9113B1						

S
O



Stav
Ro
zp
oč
et:

III/40826 Miličovice, most 40826-3

SO 200 Most ev.č. 40826-3

Firma:

Soupis prací objektu

CELKEM

Typ	Poř. čísł	Kód položky	Vari ant a	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	62631	N1					



Firma:

Soupis prací objektu

III/40826 Miličovice, most 40826-3

CELKEM

000 ONVN

Poř. čísł	Kód položky	Vari anta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	00001	R					