

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/39520 BRATČICE, MOST 39520-5

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911
sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 6. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Výztuž říms a vyrovnávací spádové desky byly upraveny dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebyly doloženy veškeré vážní listky. Některé stavební práce nebyly objednavatelem požadovány, a tudíž byly provedeny v menším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.
- Po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky vč. kotvení a výztuže oproti zadávací dokumentaci. Toto bylo dohodnuto na základě vyjádření projektanta stavby. Z této úpravy byly některé stavební práce provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci. Dlažba z lomového kamene byla provedena i kolem křídel z důvodu ochrany mostní konstrukce a k zlepšení odtoku vody do koryta vodoteče. Z důvodu lepšího napojení nové vozovky na stávající došlo k úpravě v předpolích mostu. Jednotlivé vrstvy vozovky byly provedeny zazubením a obrusná vrstva byla upravena dle geodetického zaměření stavby. Byly provedeny spáry vč. těsnění ve větším rozsahu oproti zadávací dokumentaci.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 083 044,63 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Sokolově, dne



Digitálně podepsal
Ing. Marek Bartoš
Datum: 2024.12.13
09:41:45 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne



Bc. Roman Hanák
Digitální podpis:
13.12.2024
10:00:37

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Projekt : "III/39520 Bratčice, most 39520-5"

		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady			TDK1		
Objekt	Popis		VCP	MNP	
383-008	Most přes Štavu před Bratčicemi	2 846 414,21	319 427,07	-82 796,65	3 083 044,63
Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 846 414,21	319 427,07	-82 796,65	3 083 044,63

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	2 846 414,21	319 427,07	-82 796,65	3 083 044,63

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**
Zhotovitel: CREDIBAU s.r.o.



Soupis prací objektu

Stavba: III/39520 Bratčice, most ev. č. 39520-5

SO 201 - MNP

Rozpočet: SO 201 most přes Šatavu před Bratčicemi

Př. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	1					
2	014102	2					
3	014102	3					
	3						
29	31717	R					
31	317365						
	4						
37	457365						

	9	
70	91267	
73	917223	

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.**
Zhotovitel: CREDIBAU s.r.o.



Soupis prací objektu

Stavba: III/39520 Bratčice, most ev. č. 39520-5

SO 201 - VCP

Rozpočet: SO 201 most přes Šatavu před Bratčicemi

Poř. -	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1					
15	11372						
		2					
25	285392						
		4					
36	457325						
38	457368						

viz RDS = 0,167 t

41	465512	
----	--------	--

		5
46	572214	

47	574A34	
----	--------	--

48	574C66	
----	--------	--

52	58920	
----	-------	--

		9
67	9113A1	

75	919111	

