

III/4199 Otnice, most 4199-1

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/893
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1354/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 2021 134.16.2
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „III/4199 OTNICE, MOST 4199-1“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „RD SÚS JmK – PK OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty“

Vedoucí společník – oprávněný jednat za společnost

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO 25564901
DIČ CZ25564901
zastoupena Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem a ředitelem
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 33954

Další společníci:

i) Linio Plan, s.r.o.

se sídlem Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO 27738809
DIČ CZ27738809
zastoupena Ing. Pavlem Vackem, jednatelem
Ing. Michalem Kotučem, jednatelem
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 55650

ii) Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem Majdalenky 853/19, Lesná, 638 00 Brno
IČO 29362393
DIČ CZ29362393
zastoupena Ing. Květoslavem Rušarem, jednatelem
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 75395

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. č. smlouvy objednatele S/SÚSJMK/2022/893 o dílo ze dne 14. 11. 2022 (dále jen „smlouva“), dohodli na tomto Dodatku č. 1.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do **31. 12. 2025**. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

Bc. Kateřina

Šťastná

Bc. Kateřina Šťastná

Jednatelka společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.

Vedoucí člen společnosti RD SÚS JMK – PK

OSSENDORF + Linio Plan + Rušar mosty

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje

14.01.2025

14:56:47