



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 3066/1, Břeclav, PSČ 690 02, IČ: 003 90 780, DIČ: CZ00390780

zastoupená Ing. Petrem Batškou, ředitelem

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

bankovní spojení: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

MONTENERGO BRNO s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 150/121, Přízřenice, 619 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 35966

zastoupená: Ing. Karlem Špičkou, jednatelem

IČ: 255 85 444

DIČ: CZ25585444

Bankovní spojení: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „**smluvní strany**“

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2024,

takto:

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě Smlouvy o dílo ze dne 29. 10. 2024 (dále jen „**Smlouva**“) se Zhotovitel Objednateli zavázal k zajištění komplexního provedení Díla – provedení rekonstrukce ležatých rozvodů vnitřního vodovodu a požární vody v instalačních koridorech 1. PP mezi pavilonem L a lůžkovými pavilony A a B, a to dle zadání Objednatele.
2. Smluvní strany prohlašují, že v průběhu zhotovování Díla bylo zjištěno, že je zcela nezbytné provést další práce, které Objednateli nebyly v době uzavření Smlouvy známy. Provedení těchto víceprací spočívajících ve výměně odbočky potrubí do pavilonu „M“ včetně ventilů je nutné pro řádné dokončení díla a jeho funkčnost jako celku, tak aby odpovídalo svému účelu.
3. S ohledem na shora uvedené smluvní strany tímto v souladu s čl. XIX. odst. 7 Smlouvy, který stanoví, že Smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají tento Dodatek.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tedy v souladu s článkem V. odst. 5. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku, a to co do rozsahu Díla, který se rozšiřuje o vícepráce dle čl. I odst. 2 tohoto Dodatku. Tyto vícepráce jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.
2. Objednatel a zhotovitel se dále dohodli na změně Smlouvy, a to konkrétně na změně:

Článek III odst. 1 Smlouvy se v části posledního řádku tabulky s názvem Dokončení stavby mění následovně:

Dokončení stavby:	<i>do 110 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění</i>
-------------------	---

Článek V odst. 1 Smlouvy se mění následovně:


„Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši 1.961.564,92 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát jedna tisíc pět set šedesát čtyři korun českých devadesát dva haléřů) bez DPH (dále jen „cena Díla“) jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. K této ceně Díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli, čímž se rozumí „celková cena Díla“.“

3. Veškerá další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem **31. 1. 2025**
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 31. 1. 2025



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce hlavního přívodu a rozvodů pitné vody

KSO:
Místo:

Zadavatel: NEMOCNICE BRECLAV

Uchazeč:
MONTENERGO BRNO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2024

IČ:
DIČ:


IČ: 25585444
DIČ: CZ25585444

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			167 922,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	140 542,00 0,00	21,00% 12,00%	29 513,82 0,00
Cena s DPH		v CZK	197 435,82

Projektant



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce hlavního rozdělovače vody**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: MONTENERGO BRNO s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	167 922,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	167 922,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	136 629,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 165,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 128,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubí	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce hlavního přívodu a rozvodů pitné vody**

Místo: Datum: 05.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MONTENERGO BRNO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 167 922,00

