

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ „II/400 HOSTĚRADICE – MIROSLAV“ DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY, IČ, DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

IČO: 427 67 377
sp. zn. B 10727

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 276 96 880
sp. zn. C 52797

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 04. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na dodatku č.1.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.II. odst. 5, odst 8 a odst. 9. smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Koncept projektové dokumentace pro povolení stavby bude objednateli předán elektronicky mailem na adresu vedoucího oddělení JEDU, přičemž zde bude koncept projektové dokumentace pro povolení stavby zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept

projektové dokumentace pro povolení stavby není dokončen, tudíž částí díla koncept projektové dokumentace pro povolení stavby není proveden.

8. Před předáním konečné projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oddělení JEDU, Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
9. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti tři vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič USB flash disk vedoucímu oddělení JEDU; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.III odst. 6, odst 10 a odst. 11 smlouvy, které se mění a nově zní:

6. Koncept dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předán elektronicky emailem na adresu vedoucího oddělení JEDU, přičemž koncept dokumentace pro provádění stavby bude zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy a k projektové dokumentaci pro povolení stavby, platí, že koncept dokumentace pro provádění stavby není dokončen, tudíž část díla koncept dokumentace pro provádění stavby není provedena.
10. Před předáním konečné dokumentace pro provádění stavby (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo, vedoucím oddělení JEDU, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti tři vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 1-3) v tištěné podobě a jednom nosiči USB flash disk vedoucímu oddělení JEDU; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV odst. 9 této smlouvy, který se mění a nově zní:

9. Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán k připomínkám při předání konceptu dokumentace pro provádění stavby a to elektronicky emailem (odkazem na datové uložště) na adresu vedoucího oddělení JEDU. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu XC4 a zároveň ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *.xls.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.IX odst. 6 smlouvy, které se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti Západ, vedoucího oddělení JEDU) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 30 dnů od účinnosti této smlouvy a bude se konat v sídle oblasti Západ Kotkova 3725/24, 669 02 Znojmo, příp. ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, minimálně 3x v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k projednání soupisu prací. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí, vedoucí oddělení JEDU s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je

povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu a vedoucího oddělení JEDU, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.X odst. 5 smlouvy, které se mění a nově zní:

5. Vedoucí investičního úseku oblasti Západ [REDACTED]:
- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

V Ostravě, dne

V Brně, dne

[REDACTED]
Datum: 2025.02.19
09:57:17 +01'00'

Ing. Martin Vilč

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnosti právnických
osob s názvem

„DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

[REDACTED]
19.02.2025
12:40:03

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje