



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Dodatečné informace č. 3 a 4 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří“

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **401720**

Zadavatel veřejné zakázky:

Gymnázium Brno – Řečkovice, příspěvková organizace

se sídlem Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 621 00

IČO: 48513512

Zastoupený

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,

se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00

IČO: 28360125

V souladu s ustanovením § 151 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s ustanovením § 49 zákona odpovídá zadavatel na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 3:

Harmonogram plnění k veřejné zakázce/termín plnění, který je obsažen v návrhu smlouvy o dílo, předkládané v rámci nabídky, je neaktuální, resp. nelze odevzdat nabídku se smlouvou ve znění ve znění předloženém v rámci zadávacího řízení zadavatelem (a aktuálnímu k dnešnímu dni). Předložená smlouva předpokládá termín předání a převzetí staveniště květen 2015.

V zadávacím řízení došlo k takovým časovým posunům, že předpokládaný časový rozsah plnění (zahájení prací na plnění veřejné zakázky od začátku května 2015) není možné realizovat, a termíny plnění bude zadavatel nucen posunout. Protože zadávací dokumentace nepřipouští zásahy do smlouvy v jiných částech, než je výslovně v zadávací dokumentaci uvedeno, žádáme o stanovisko, jakým způsobem, a s ohledem na jaké termíny, má být předmětný harmonogram/termín plnění upraven s ohledem na předpokládaný posun termínu plnění veřejné zakázky.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Zadavatel odpovídá na dotaz následovně:

Zadavatel odmítá tvrzení dodavatele, že nelze odevzdat nabídku se smlouvou ve znění předloženém v rámci zadávacího řízení zadavatelem.

Termín zahájení stavebních prací uvedený v zadávací dokumentaci, jakož i termín předání a převzetí staveniště uvedený v závazném návrhu smlouvy o dílo, jsou pouze předpokládanými termíny (jak ostatně uvádí sám dodavatel), a tudíž jejich nedodržení není spojeno s žádnými negativními důsledky pro dodavatele.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

Není tedy dán žádný důvod, proč zadávací podmínky v těchto částech, s ohledem prodloužení zadávacího řízení, jakkoliv měnit.

Zadavatel pro úplnost dodává, že termín pro zahájení stavebních prací je v závazném návrhu smlouvy stanoven „do 7 dnů od předání a převzetí staveniště“, tj. do 7 dnů od skutečného okamžiku předání a převzetí staveniště, nikoli od předpokládaného termínu „květen 2015“, a termín dokončení stavebních prací je stanoven „nejpozději do 120 dnů od předání staveniště“, tj. rovněž od skutečného okamžiku předání a převzetí staveniště, nikoli od předpokládaného termínu „květen 2015“.

Dodatečná informace č. 4:

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek byla nově stanovena na **19.05.2015 ve 14:00 hod.**

V závislosti na prodloužení lhůty pro podání nabídek se také mění termín otevírání obálek. Termín otevírání obálek je nově stanoven na **19.05.2015 ve 14:00 hod.**

V Brně dne 11.05.2015

Gymnázium Brno – Řečkovice,
příspěvková organizace
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, jednatel