

Stavba skladu posyp. soli a stavba přístřešků inert. materiálu v areálu SÚS JMK v Blansku - AD

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/1156

Číslo smlouvy zhotovitele

dle evidence správně S/SÚSJMK/2022/1256

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1317/2024/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 22/2025/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 221/2025/99

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ

Stavba skladu posyp. soli a stavba přístřešků inert. materiálu v areálu SÚS JMK v Blansku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

LAPLAN a.s.

sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ing. Bc. Hynkem Dvořáčkem, jednatelem

IČO 292 01 691
sp.zn. B 8850

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7 smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 06. 01. 2023 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 23. 01. 2025 dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby skladu posypové soli a přístřešků na inertní materiál došlo k navýšení množství hodin potřebných na autorský dozor stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **max. 250 hod.**

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 3 je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Současně s dodatkem bude uveřejněna i původní smlouva.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.


V Brně, dne


Datum: 2025.03.19
14:42:47 +01'00'

Ing. Bc. Hynek Dvořáček
jednatel

LAPLAN a.s.

V Brně, dne


20.03.2025
06:51:41

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje