

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3971 OLEKSOVICE, MOST 3971-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581

sp.zn Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni

zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 29116911

sp. zn. C26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 13. 12. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- vzhledem k tomu, že se stavba nachází na pozemku Jihomoravského kraje, nebylo nutné vypracovat geometrický plán.

II.

Obě smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

3 087 620,60 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Příloha:
Příloha č. 1: Vyčíslení méněprací

V Brně, dne


Datum:
2025.03.25
06:15:12 +01'00'

Ing. Marek Bartoš

jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne


25.03.2025
06:55:19

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ MĚNĚPRACÍ

III/3971 Oleksovice, most 3971-1

		Dodatek č.1					Dodatek č.2				
Stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis										
SO 201	Most ev. č. 3971-1										
Stavební náklady - celkem											
Ostatní a vedlejší náklady (ONVN)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
	Popis										
	Ostatní náklady										
	Vedlejší náklady										
Ostatní a vedlejší náklady - celkem											
Rekapitulace stavby - stavební náklady + ONVN		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		2 808 197,80	3 397 919,34	301 280,80	-13 858,00	3 095 620,60	3 745 700,93	0,00	-8 000,00	3 087 620,60	3 736 020,93



Firma:

Soupis prací objektuStavb
a:

III/3971 Oleksovice, most 3971-1

000

- 8 000,00

Rozpo
čet:

000 ONVN

Poř. číslo	Kód položky	v ari an	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
2	02945						